

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : INTESTA CZ s. r. o.Táborská 2177
397 01 Písek

IČ : 26071894

DIČ : CZ26071894

Zapsána do OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12201

Intesta
... bydlet lépe je snadnéEvidenční číslo daňového dokladu :
(variabilní symbol) :**620210232**

Popis dodávky :

Telefon : 382 213 404

Fax :

E-mail : bastyr@intesta.cz**Odběratel :** Městys Bernartice

1693

Náměstí svobody 33/15
398 43 Bernartice

IČ : 00249530

DIČ : CZ00249530

Adresát :Městys Bernartice
Náměstí svobody 33/15
398 43 Bernartice**Příjemce :** Městys BernarticeNáměstí svobody 33/15
398 43 Bernartice

IČ : 00249530

DIČ : CZ00249530

Pen. ústav : Komerční banka, a.s.**Bank. spojení :** 78-408010237 / 0100**KS:** 0308**Datum splatnosti** : 12.11.2021

Datum vystavení daňového dokladu : 13.10.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.09.2021

Forma úhrady : Platebním příkazem

Objednávka :

Způsob dopravy :

Zakázka : 30031

Text položky	Cena bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Dílčí faktura za stavební práce na akci : "REKONSTRUKCE ÚŘADU MĚSTYSE BERNARTICE - II. etapa" za období 1.9.-30.9.2021	536 364,35	21	112 636,51	649 000,86
	536 364,35		112 636,51	649 000,86

Zaokrouhlení

0,14

Fakturace celkem Kč**649 001,00**

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	536 364,35	112 636,51	649 000,86
		536 364,35	112 636,51	649 000,86

ZAPLACENO 21.10.2021

Intesta ①
... bydlet lépe je snadnéIntesta CZ s.r.o.
Táborská 2177, 397 01 Písek
tel. + fax: 382 213 404, tel.: 382 272 835
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ 26071894

Vystavil : Ladislav Baštýř

Faktura : 620210232

Strana: 1 / 1

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ - SOUHRNNÝ ZÁŘÍ 2021

Období: 1.-30.9.2021


Název stavby	OÚ Bernartice	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.10.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 329 022,34	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 172 231,61	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 35 110,40			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 536 364,35	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p>Intesta CZ s.r.o., Jábokská 2177, 397 01 Písek tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 496 IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>INVEST PK s.r.o. Výměring kompl. zajištění staveb V Oudolí 303, 397 01 Písek IČO: 260 82 535, DIČ: CZ26082535</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH 536 364,35</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">DPH</td> <td style="width: 15%;">%</td> <td style="width: 20%;">Základ daně</td> <td style="width: 50%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>536 364,35</td> <td>112 636,51</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>649 000,86</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH 536 364,35				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	536 364,35	112 636,51	Cena s DPH			649 000,86	E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH 536 364,35																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	536 364,35	112 636,51																																		
Cena s DPH			649 000,86																																		
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.9.2021

Název stavby

OÚ Bernartice II. etapa

JKSO

Název objektu

fasáda

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

13.10.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 49 977,07	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 24 119,74	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 74 096,81	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

... bydlet lépe je snadně
Intesta CZ s.r.o., Třeborská 217, 397 01 Písek
 tel.: 362 213 414, mobil: 77 350 466
 IČO: 260 71 194, DIČ: CZ 6071894

D Celkem bez DPH 74 096,81

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	74 096,81	15 560,33

Cena s DPH 89 657,14

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.9.2021

Stavba: OÚ Bernartice II. etapa
Objekt: fasáda

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 13. 10. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
1	Zemní práce	0,00	52 703,61	0,00	0,00	52 703,61
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
46	Zpevněné plochy	31 682,26	0,00	0,00	0,00	31 682,26
5	Komunikace	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	4 687,50	0,00	0,00	0,00	4 687,50
62	Úpravy povrchů vnější	0,00	1 063 348,77	0,00	0,00	1 063 348,77
8	Trubní vedení	10 223,50	17 295,70	4 960,00	0,00	32 479,20
91	Doplňující práce na komunikaci	3 383,81	0,00	0,00	0,00	3 383,81
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	56 686,40	7 606,40	0,00	64 292,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
96	Bourání konstrukcí	0,00	76 410,69	14 762,25	0,00	91 172,93

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
99	Staveništní přesun hmot	0,00	22 604,70	0,00	0,00	22 604,70
711	Izolace proti vodě	0,00	8 374,56	0,00	0,00	8 374,56
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
764	Konstrukce klempířské	24 119,74	11 739,70	51 491,00	0,00	87 350,44
765	Krytiny tvrdé	0,00	0,00	8 423,58	0,00	8 423,58
769	Konstrukce truhlářské	0,00	234 913,88	0,00	0,00	234 913,88
783	Nátěry	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
784	Malby	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
	Celkem	74 096,81	1 564 678,01	92 751,23	0,00	1 731 526,04

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: OÚ Bernartice II. etapa

Objekt: fasáda

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad	
1	Zemní práce											
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	17,238	21 030,36	1 220,00	100,00	17,238	21 030,36	0,000	0,00	
	12.2.2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						17,238	21 030,36			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	17,238	4 464,64	259,00	100,00	17,238	4 464,64	0,000	0,00	
	12.2.2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						17,238	4 464,64			
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	17,238	3 326,93	193,00	100,00	17,238	3 326,93	0,000	0,00	
	12.2.2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						17,238	3 326,93			
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	17,238	3 016,65	175,00	100,00	17,238	3 016,65	0,000	0,00	
	12.2.2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						17,238	3 016,65			
5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neutěhleného výkopku nakládání, skládání, překládání neutěhleného výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	17,238	5 326,54	309,00	100,00	17,238	5 326,54	0,000	0,00	
	12.2.2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						17,238	5 326,54			
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy m3 připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	17,238	318,90	18,50	100,00	17,238	318,90	0,000	0,00	
	12.2.2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						17,238	318,90			
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	8,613	3 746,66	435,00	100,00	8,613	3 746,66	0,000	0,00	
	12.2.2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						8,613	3 746,66			
8	181101102R00	Úprava písně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	41,630	1 094,87	26,30	100,00	41,630	1 094,87	0,000	0,00	
	12.2.2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						41,630	1 094,87			
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	17,238	4 309,50	250,00	100,00	17,238	4 309,50	0,000	0,00	
	12.2.2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						17,238	4 309,50			
10	181001	Dosypání a urovnání terénu u obrubníků a okap. chodníku	m	42,600	1 107,60	26,00	100,00	42,600	1 107,60	0,000	0,00	
	12.2.2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						42,600	1 107,60			
11	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj	t	15,503	4 960,96	320,00	100,00	15,503	4 960,96	0,000	0,00	
	12.2.2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						15,503	4 960,96			
3	Svislé a kompletní konstrukce										20 600,00	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
12	317235811R00	Doplnění zdíva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu	m3	1,000	20 600,00		100,00	1,000	20 600,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			20 600,00			1,000	20 600,00		
46	Zpevněné plochy				31 682,26				31 682,26		0,00
13	45166111R00	Lože pod dlažby z kamenná kamenivo drcené drobné, tloušťka do 100 mm	m2	1,395	152,06		100,00	1,395	152,06	0,000	0,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			109,00			1,395	152,06		
14	56425111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopistku tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	40,235	5 632,90		100,00	40,235	5 632,90	0,000	0,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			140,00			40,235	5 632,90		
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	23,410	7 678,48		100,00	23,410	7 678,48	0,000	0,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			328,00			23,410	7 678,48		
16	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	36,052	1 982,86		100,00	36,052	1 982,86	0,000	0,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			55,00			36,052	1 982,86		
17	59681111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kamenná těžného	m2	16,950	10 593,75		100,00	16,950	10 593,75	0,000	0,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			625,00			16,950	10 593,75		
18	59245304R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	24,112	5 642,21		100,00	24,112	5 642,21	0,000	0,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			234,00			24,112	5 642,21		
5	Komunikace				2 000,00				0,00		2 000,00
19	599000010RAA	Rozebření a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobeton tl. 7 cm	m2	1,000	2 000,00		0,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021						0,000	0,00		
61	Úpravy povrchů vnitřní				4 687,50				4 687,50		0,00
20	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	37,500	4 687,50		100,00	37,500	4 687,50	0,000	0,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			125,00			37,500	4 687,50		
62	Úpravy povrchů vnější				1 063 348,77				1 063 348,77		0,00
21	602011188RV5	Omitky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřena, tloušťka vrstvy 1 mm, odstín I	m2	364,484	80 186,48		100,00	364,484	80 186,48	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			220,00			364,484	80 186,48		
22	602011191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omitky	m2	364,484	10 570,04		100,00	364,484	10 570,04	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			29,00			364,484	10 570,04		
23	602022191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omitky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem, hmota penetrační disperzní, s granulátem; probarvení; zvýšení přilnavosti, zpevnění, adhezní můstek; pro interiéru i exteriéru; tekutá	m2	427,744	94 103,68		100,00	427,744	94 103,68	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			220,00			427,744	94 103,68		
24	620451121R00	Omitka cementová stěn zatřena dř.hladítkem, hladká	m2	25,760	5 023,20		100,00	25,760	5 023,20	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021						25,760	5 023,20		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				195,00		25,760	5 023,20		
25	620991004R00	Připojovací lišty začíšťovací okenní lišta , pro omítku tl. 15 mm	m	28,340	1 502,02		100,00	28,340	1 502,02	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				53,00		28,340	1 502,02		
26	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	37,060	1 297,10		100,00	37,060	1 297,10	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				35,00		37,060	1 297,10		
27	622324114R00	Zateplení suterénu soklovým polystyrénem, tloušťky 140 mm	m2	25,760	24 472,00		100,00	25,760	24 472,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				950,00		25,760	24 472,00		
28	62231123RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,340	7 589,40		100,00	8,340	7 589,40	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				910,00		8,340	7 589,40		
29	62231333RT7	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	259,566	194 934,07		100,00	259,566	194 934,07	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				751,00		259,566	194 934,07		
30	62231183RV1	Zateplení fasády , minerální deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	40,000	39 200,00		100,00	40,000	39 200,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				980,00		40,000	39 200,00		
31	62231152RV1	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	8,846	7 890,63		100,00	8,846	7 890,63	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				892,00		8,846	7 890,63		
32	622315662R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm	m2	6,703	5 979,08		100,00	6,703	5 979,08	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				892,00		6,703	5 979,08		
33	62239112R00	Příplatek, slevy příplatek za zvýšení počtu hmoždínek nad 6 ks m2 - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždínek	m2	270,406	11 086,65		100,00	270,406	11 086,65	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				41,00		270,406	11 086,65		
34	62239112R00	Příplatek, slevy příplatek za použití zapouštěcích hmoždínek (8 ks/m2), s dodávkou hmoždínek	m2	270,406	6 760,15		100,00	270,406	6 760,15	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				25,00		270,406	6 760,15		
35	62231113R00	Profily dilatační rohové V	m	7,000	455,00		100,00	7,000	455,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				65,00		7,000	455,00		
36	622392181RT3	Fasádní dekorativní prvky šambrána z prefa profilu, tloušťky 30 mm, šířky 150 mm, opatřené silikonovým nátěrem	m	104,400	63 475,20		100,00	104,400	63 475,20	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				608,00		104,400	63 475,20		
37	622422511R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 40 do 50 % , hladkých	m2	308,412	134 467,63		100,00	308,412	134 467,63	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				436,00		308,412	134 467,63		
38	622422622R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 50 do 65 % , štukových	m2	85,232	43 979,71		100,00	85,232	43 979,71	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			516,00			85,232	43 979,71		
39	622428971R00	Oprava vnějších omítek vápenných příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	364,484	12 756,94	100,00	100,00	364,484	12 756,94	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			35,00			364,484	12 756,94		
40	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1+2	m2	8,340	3 753,00	100,00	100,00	8,340	3 753,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			450,00			8,340	3 753,00		
41	622471316R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) barva disperzní, složitost 3 + 4,	m2	33,960	7 471,20	100,00	100,00	33,960	7 471,20	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			220,00			33,960	7 471,20		
42	622472192R00	Omítky vnější stěn z hotových maltových směsí příplatky za tloušťku jádra 20 mm stupeň složitosti 1+2, ručně,	m2	419,213	146 724,55	100,00	100,00	419,213	146 724,55	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			350,00			419,213	146 724,55		
43	622715111R00	Lepení dekorativních fasádních prvků bosážních kamenů, ,	m2	33,960	13 584,00	100,00	100,00	33,960	13 584,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			400,00			33,960	13 584,00		
44	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	427,744	14 971,04	100,00	100,00	427,744	14 971,04	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			35,00			427,744	14 971,04		
45	62239218	Fasádní dekorativní profil (šambrána) nade dveřmi, nátěr D+M, profil š. 1300mm, v.150-330 mm, silikonový nátěr	kus	1,000	2 500,00	100,00	100,00	1,000	2 500,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			2 500,00			1,000	2 500,00		
46	263743824R	profil dekorativní, fasádní - bosážní kámen; polystyren s disperzní omítkou; tl = 35,0 mm; rozměr 330x600 mm	kus	184,000	128 616,00	100,00	100,00	184,000	128 616,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			699,00			184,000	128 616,00		
8	Trubní vedení				32 479,20				27 519,20		4 960,00
47	87121911R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop., flex.PVC, bez obs.	m	26,500	9 275,00	100,00	100,00	26,500	9 275,00	0,000	0,00
12. 2. 2021		Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021			350,00			26,500	9 275,00		
48	721242117R00	Lapače střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu	kus	2,000	6 526,00	100,00	100,00	2,000	6 526,00	0,000	0,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			3 263,00			2,000	6 526,00		
49	87001	Dopojení drenáže do stáv. kanalizace, D+M	kus	1,000	500,00	100,00	100,00	1,000	500,00	0,000	0,00
12. 2. 2021		Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021			500,00			1,000	500,00		
50	89001	D+M litinového poklopu na stáv. šachtu vč. podkladních kroužků	kus	1,000	1 990,00	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	1 990,00
51	89002	Oprava stáv. betonové šachty - nová litinová mříž	kus	1,000	2 970,00	0,00	0,00	0,000	0,00	1,000	2 970,00
52	89003	Dopojení přípojky lapače střešních splavenin do stáv. kanalizace	kus	2,000	1 200,00	100,00	100,00	2,000	1 200,00	0,000	0,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			600,00			2,000	1 200,00		
53	831350111RAB	Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 800x1200 mm	m	2,500	2 497,50	100,00	100,00	2,500	2 497,50	0,000	0,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			999,00			2,500	2 497,50		
54	2861122	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm vč. tvarovek	m	29,150	7 520,70	100,00	100,00	29,150	7 520,70	0,000	0,00
12. 2. 2021		Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021			259,00			29,150	7 520,70		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
91	Doplňující práce na komunikaci										
55	91666111R00	Osazení parkového obrubníku betonového s opěrrou	m	9,300	2 473,80	266,00	100,00	9,300	2 473,80	0,000	0,00
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021						9,300	2 473,80		
56	59217525R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 200,0 mm; h = 50,0 mm; barva šedá	kus	9,579	910,01	95,00	100,00	9,579	910,01	0,000	0,00
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021						9,579	910,01		
94	Lešení a stavební výtahy										
57	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	399,200	16 766,40	42,00	100,00	399,200	16 766,40	0,000	7 606,40
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021						399,200	16 766,40		
58	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	798,400	27 944,00	35,00	100,00	798,400	27 944,00	0,000	0,00
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021						798,400	27 944,00		
59	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	399,200	11 976,00	30,00	100,00	399,200	11 976,00	0,000	0,00
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021						399,200	11 976,00		
60	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	399,200	3 992,00	30,00	0,00	0,000	0,00	399,200	3 992,00
61	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	798,400	798,40	30,00	0,00	0,000	0,00	798,400	798,40
62	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	399,200	1 996,00	50,00	0,00	0,000	0,00	399,200	1 996,00
63	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	4,000	420,00	105,00	0,00	0,000	0,00	4,000	420,00
64	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	8,000	280,00	35,00	0,00	0,000	0,00	8,000	280,00
65	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	4,000	120,00	30,00	0,00	0,000	0,00	4,000	120,00
95	stavbách										
66	95001	Dmž a zpětná mříž tlapače vč. nutných úprav	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,000	0,00	1,000	1 500,00
96	Bourání konstrukcí										
67	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná hrubého drčeného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	23,285	712,52	30,60	100,00	23,285	712,52	0,000	14 762,25
	12. 2. 2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						23,285	712,52		
68	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	23,285	12 527,33	538,00	100,00	23,285	12 527,33	0,000	0,00
	12. 2. 2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021						23,285	12 527,33		
69	96805112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	17,000	2 635,00	155,00	100,00	17,000	2 635,00	0,000	0,00
	3. 9. 2020	Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020						4,000	620,00		
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021						13,000	2 015,00		
70	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2										
70	968051113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	11,000	1 925,00	175,00	100,00	11,000	1 925,00	0,000	0,00
	3. 9. 2020	Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020						6,000	1 050,00		
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021						5,000	875,00		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
71	958061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,000	390,00	195,00	100,00	2,000	390,00	0,000	0,00
	3. 9. 2020	Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020				195,00		1,000	195,00		
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				195,00		1,000	195,00		
72	958062354R00	Vybourání dřevěných ráám okna dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	2,364	271,86	115,00	100,00	2,364	271,86	0,000	0,00
	3. 9. 2020	Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020				115,00		0,566	63,94		
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				115,00		1,808	207,92		
73	958062355R00	Vybourání dřevěných ráám okna dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	28,676	3 297,74	115,00	100,00	28,676	3 297,75	0,000	0,00
	3. 9. 2020	Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020				115,00		15,643	1 798,95		
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				115,00		13,033	1 498,80		
74	958062455R00	Vybourání dřevěných ráám dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,636	436,32	120,00	100,00	3,636	436,32	0,000	0,00
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				120,00		3,636	436,32		
75	978015261R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabním spár, s očištěním zdva 1. až 4. stupni siožtostí, v rozsahu do 50 %	m2	308,412	9 622,45	31,20	100,00	308,412	9 622,45	0,000	0,00
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				31,20		308,412	9 622,45		
76	978015271R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabním spár, s očištěním zdva 1. až 4. stupni siožtostí, v rozsahu do 65 %	m2	85,232	3 716,12	43,60	100,00	85,232	3 716,12	0,000	0,00
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				43,60		85,232	3 716,12		
77	978015291R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabním spár, s očištěním zdva 1. až 4. stupni siožtostí, v rozsahu do 100 %	m2	8,340	571,29	68,50	100,00	8,340	571,29	0,000	0,00
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				68,50		8,340	571,29		
78	764331831R00	Demontáž lemování zdi na střeách s tvrdou krytinou, rš 250 m a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	10,800	832,68	77,10	100,00	10,800	832,68	0,000	0,00
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				77,10		10,800	832,68		
79	764332810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	57,100	4 647,94	84,00	0,00	0,000	0,00	57,100	4 647,94
80	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, sklonu přes 30 do 45°	kus	3,000	96,00	63,30	0,00	0,000	0,00	3,000	96,00
81	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	25,400	2 133,60	84,00	100,00	25,400	2 133,60	0,000	0,00
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				84,00		25,400	2 133,60		
82	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, průměru 120 mm	m	25,500	1 614,15	63,30	100,00	25,500	1 614,15	0,000	0,00
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				63,30		25,500	1 614,15		
83	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	28,461	996,14	35,00	100,00	28,461	996,14	0,000	0,00
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				35,00		28,461	996,14		
84	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných imot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	14,231	10 730,17	35,00	100,00	14,231	10 730,17	0,000	0,00
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				35,00		14,231	10 730,17		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>				754,00		14,231	10 730,17		
85	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,461	9 477,51		100,00	28,461	9 477,51	0,000	0,00
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>				333,00		28,461	9 477,51		
86	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu t za každý další 1 km	t	284,614	2 903,06		0,00	0,000	0,00	284,614	2 903,06
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	28,461	14 230,50		100,00	28,461	14 230,50	0,000	0,00
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>				500,00		28,461	14 230,50		
88	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva	t	28,461	7 115,25		0,00	0,000	0,00	28,461	7 115,25
89	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	28,461	290,30		100,00	28,461	290,30	0,000	0,00
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>				10,20		28,461	290,30		
99		Staveništní přesun hmot			22 604,70		100,00	75,349	22 604,70	0,000	0,00
90	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu t dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	75,349	22 604,70						
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>				300,00		75,349	22 604,70		
711		Izolace proti vodě			8 374,56		100,00	35,420	1 735,58	0,000	0,00
91	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé, m2 novou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	35,420	1 735,58						
12. 2. 2021		<i>Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021</i>				49,00		35,420	1 735,58		
92	28323138R	fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní, pro zelené střešy; výška nopy 20,0 mm; HDPE	m2	40,733	6 395,08		100,00	40,733	6 395,08	0,000	0,00
12. 2. 2021		<i>Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021</i>				157,00		40,733	6 395,08		
93	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	3,000	243,90		100,00	3,000	243,90	0,000	0,00
12. 2. 2021		<i>Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021</i>				81,30		3,000	243,90		
762		Konstrukce tesářské			108,00		0,00	0,000	0,00	108,000	108,00
94	762001	Úprava latování - zkrácení pro aplikaci KZS	m	10,800	108,00		0,00	0,000	0,00	10,800	108,00
764		Konstrukce klempířské			87 350,44		0,00	0,000	35 859,44	51 491,00	50 819,00
95	764919512R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, montáž	m	57,100	50 819,00						
96	764919596R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kodik žlabový kónický pro půlkulatý žlab nad rš 330 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, montáž	kus	3,000	672,00		0,00	0,000	0,00	3,000	672,00
97	764001	D+M systémové plastové lišty pro napojení KZS	m	10,800	486,00		100,00	10,800	486,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>				45,00		10,800	486,00		
98	76481315	D+M lemování pro napojení fasády na střechu z plechu tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou PE, rš 490 mm	m	10,800	5 832,00		100,00	10,800	5 832,00	0,000	0,00
13. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				540,00		10,800	5 832,00		
99	7648083	Dodávka a montáž oplechování parapetu z plechu tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou PE, rš 380 mm	m	18,430	9 030,70		100,00	18,430	9 030,70	0,000	0,00
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>				490,00		18,430	9 030,70		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
100	76490830	Dodávka a montáž oplechování parapetu z plechu tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou PE řs 260 mm	m	5,850	2 223,00		100,00	5,850	2 223,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021			380,00			5,850	2 223,00		
101	76492950	M odpadní trouby z lak. plechu, kruhové do D150 mm, vč. nových objímek	m	25,500	16 575,00		100,00	25,500	16 575,00	0,000	0,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			650,00			25,500	16 575,00		
102	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	2,000	1 712,74		100,00	2,000	1 712,74	0,000	0,00
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			856,37			2,000	1 712,74		
765		Krytiny tvrdé			8 423,58				0,00		8 423,58
103	765312813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použití	m2	10,800	1 134,00		0,00	0,000	0,00	10,800	1 134,00
104	765319922R00	Krytina pálená doplňky drážkové, přířezání a uchycení tašek šikmé	m	10,800	4 428,00		0,00	0,000	0,00	10,800	4 428,00
105	765319211R00	Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střech jednoduchých, na sucho, spotřeba do 12 ks/m2,	m2	10,800	2 484,00		0,00	0,000	0,00	10,800	2 484,00
106	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	3,000	241,38		0,00	0,000	0,00	3,000	241,38
107	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,227	102,15		0,00	0,000	0,00	0,227	102,15
108	97908211R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot	t	0,227	22,70		0,00	0,000	0,00	0,227	22,70
109	979093	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	0,227	11,35		0,00	0,000	0,00	0,227	11,35
769		Konstrukce truhlářské			234 913,88				234 913,88		0,00
110	76680121RT2	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiérové - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,	m	113,500	12 485,00		100,00	113,500	12 485,00	0,000	0,00
3. 9. 2020		Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020			110,00			39,725	4 369,75		
5. 7. 2021		Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021			110,00			73,775	8 115,25		
111	101	D+M plast. okna 1120/1780 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 101	kus	5,000	48 500,00		100,00	5,000	48 500,00	0,000	0,00
3. 9. 2020		Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020			9 700,00			2,000	19 400,00		
5. 7. 2021		Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021			9 700,00			3,000	29 100,00		
112	102	D+M plast. okna 1170/1600 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 102	kus	10,000	93 000,00		100,00	10,000	93 000,00	0,000	0,00
3. 9. 2020		Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020			9 300,00			4,000	37 200,00		
5. 7. 2021		Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021			9 300,00			6,000	55 800,00		
113	103	D+M plast. okna 1170/1590 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 103	kus	1,000	9 423,00		100,00	1,000	9 423,00	0,000	0,00
3. 9. 2020		Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020			9 423,00			1,000	9 423,00		
114	104	D+M plast. okna 540/570 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 104	kus	1,000	3 500,00		100,00	1,000	3 500,00	0,000	0,00
3. 9. 2020		Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020			3 500,00			1,000	3 500,00		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
115	104/L	D+M plast. okna 400/600 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 104/L	kus	1,000	3 200,00		100,00	1,000	3 200,00	0,000	0,00
	5. 7. 2021	Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021				3 200,00		1,000	3 200,00		
116	105	D+M plast. okna 430/600 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 105	kus	1,000	3 600,00		100,00	1,000	3 600,00	0,000	0,00
	3. 9. 2020	Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020				3 600,00		1,000	3 600,00		
117	105/L	D+M plast. okna 400/1000 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 105	kus	2,000	8 440,00		100,00	2,000	8 440,00	0,000	0,00
	5. 7. 2021	Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021				4 220,00		2,000	8 440,00		
118	106	D+M plast. okna 400/600 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 106	kus	1,000	3 200,00		100,00	1,000	3 200,00	0,000	0,00
	5. 7. 2021	Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021				3 200,00		1,000	3 200,00		
119	106/P	D+M plast. okna 420/1030 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. 106	kus	1,000	4 220,00		100,00	1,000	4 220,00	0,000	0,00
	6. 9. 2021	Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				4 220,00		1,000	4 220,00		
120	DV01/L	D+M plast. vstupních dveří 900/2140 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. DV01/L	kus	1,000	22 010,00		100,00	1,000	22 010,00	0,000	0,00
	12. 2. 2021	Faktura za období 4. 1. 2021 - 31. 1. 2021				22 010,00		1,000	22 010,00		
121	DV02/P	D+M plast. vstupních dveří 900/2020 mm s izol. dvojsklem, kompl. dodávka dle ozn. DV02/P	kus	1,000	21 010,00		100,00	1,000	21 010,00	0,000	0,00
	3. 9. 2020	Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020				21 010,00		1,000	21 010,00		
122	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,000	2 325,88		100,00	1,000	2 325,88	0,000	0,00
	3. 9. 2020	Faktura za období 1. 8. 2020 - 31. 8. 2020				2 325,88		0,350	814,06		
	5. 7. 2021	Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021				2 325,88		0,650	1 511,82		
783	Nátěry				550,00		0,00	0,000	0,00	2,000	550,00
123	783001	Dvířka pojistkové skříně EI 1000/400 - mechanické očištění, nový šedý nátěr+značka EI	kus	2,000	440,00		0,00	0,000	0,00	2,000	440,00
124	78302	Pojistková skříně EI 300/300 - mechanické očištění, nový šedý nátěr+značka EI	kus	1,000	110,00		0,00	0,000	0,00	1,000	110,00
784	Malby				1 350,00		0,00	0,000	0,00	37,500	1 350,00
125	78442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m	m2	37,500	1 350,00		0,00	0,000	0,00	37,500	1 350,00
Celkem									1 638 774,82		92 751,23
									1 731 526,04		

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.9.2021


Název stavby	OÚ Bernartice II. etapa	JKSO	
Název objektu	VRN fasáda	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.10.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	8 000,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 000,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p>Intesta CZ s.r.o. ... bydlitel společnosti Intesta CZ s.r.o., Táborská 277, 397 01 Písek tel.: 382 213 404, fax: 382 213 466 IČO: 260 71 834, DIČ: CZ26071894</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">8 000,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>8 000,00</td> <td colspan="2">1 680,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">9 680,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				8 000,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	8 000,00	1 680,00		Cena s DPH				9 680,00	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				8 000,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	8 000,00	1 680,00																																											
Cena s DPH				9 680,00																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.9.2021

Stavba: OÚ Bernartice II. etapa

Objekt: VRN fasáda

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 10. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
VN	Vedlejší náklady	8 000,00	32 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Celkem	8 000,00	32 000,00	0,00	0,00	40 000,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: OÚ Bernartice II. etapa

Objekt: VRN fasáda

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
VN	Vedlejší náklady				40 000,00				40 000,00		0,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Sou bor	1,000	30 000,00		100,00	1,000	30 000,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				30 000,00		0,800	24 000,00		
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				30 000,00		0,200	6 000,00		
2	005122010R	Provoz objednatel	Sou bor	1,000	5 000,00		100,00	1,000	5 000,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				5 000,00		0,800	4 000,00		
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				5 000,00		0,200	1 000,00		
3	005124010R	Koordináční činnost	Sou bor	1,000	2 000,00		100,00	1,000	2 000,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				2 000,00		0,800	1 600,00		
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				2 000,00		0,200	400,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Sou bor	1,000	3 000,00		100,00	1,000	3 000,00	0,000	0,00
6. 9. 2021		Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021				3 000,00		0,800	2 400,00		
13. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				3 000,00		0,200	600,00		
Celkem									40 000,00	40 000,00	0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.9.2021


Název stavby	OÚ Bernartice II. etapa	JKSO	
Název objektu	2.NP stavební	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.10.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 33 002,94	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 36 881,32	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 69 884,26	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p>Intesta CZ s.r.o., Táborská 2177/397 01 Písek tel.: 382 213 401, mobil: 777 350 466 IČO: 260 71 891, DIČ: CZ21071894</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH 69 884,26</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>69 884,26</td> <td>14 675,69</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>84 559,95</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH 69 884,26				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	69 884,26	14 675,69	Cena s DPH			84 559,95	E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH 69 884,26																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	69 884,26	14 675,69																																		
Cena s DPH			84 559,95																																		
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		

REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.9.2021

Stavba: OÚ Bernartice II. etapa

Objekt: 2.NP stavební

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 10. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	10 874,22	0,00	0,00	10 874,22
342	Sádkartonové konstrukce	0,00	197 563,27	0,00	0,00	197 563,27
61	Úpravy povrchů vnitřní	9 766,00	28 269,10	309 754,73	0,00	347 789,83
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	47 408,89	0,00	0,00	47 408,89
64	Výplně otvorů	7 151,60	0,00	0,00	0,00	7 151,60
909	Ostatní práce	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
94	Lešení a stavební výtahy	10 267,62	2 566,90	0,00	0,00	12 834,52
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00	13 050,00	21 125,65	0,00	34 175,65
96	Bourání konstrukcí	34,32	100 909,30	163 345,76	0,00	264 289,38
99	Staveništní přesun hmot	5 783,40	13 500,00	0,00	0,00	19 283,40
711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	48 299,27	0,00	48 299,27

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
762	Konstrukce tesařské	0,00	24 853,40	125 725,12	0,00	150 578,52
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	358 075,30	0,00	358 075,30
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	9 497,72	0,00	9 497,72
771	Podlahy z dlaždic a obklady	6 599,20	0,00	34 264,89	0,00	40 864,09
776	Podlahy povlakové	0,00	29 841,65	10 234,31	0,00	40 075,96
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,00	4 011,78	0,00	4 011,78
781	Obklady keramické	0,00	0,00	71 976,35	0,00	71 976,35
783	Nátěry	0,00	0,00	68 232,14	0,00	68 232,14
784	Malby	30 282,12	0,00	7 570,51	0,00	37 852,63
	Celkem	69 884,26	479 636,73	1 232 113,53	0,00	1 781 634,52

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: OÚ Bernartice II. etapa
 Objekt: 2.NP stavební
 Část:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 13. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad	Dodatek	Dodatek náklad	KP
3	Svislé a kompletní konstrukce				10 874,22				10 874,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	317941123RT2	Osztení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profilu I, výšky 140 mm	t	0,142	4 103,80	28 900,00	100,00	0,142	4 103,80	0,000	0,000	0,000	0,000	
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>												
2	346244381R00	Pletování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	4,279	2 828,42	681,00	100,00	4,279	2 828,42	0,000	0,000	0,000	0,000	
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>												
3	346275116R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	5,400	3 942,00	730,00	100,00	5,400	3 942,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>												
342	Sádrokartonové konstrukce				197 563,27				197 563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	34201222R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	14,709	11 252,39	765,00	100,00	14,709	11 252,39	0,000	0,000	0,000	0,000	
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>												
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>												
5	34201222R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	25,459	21 334,64	838,00	100,00	25,459	21 334,64	0,000	0,000	0,000	0,000	
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>												
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>												
6	34209101R00	Úpravy, doplnkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádroválnité příčky příplatky za sřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění	kus	7,000	12 600,00	838,00	100,00	7,000	12 600,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>												
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>												
7	34225405TR2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	246,080	137 312,64	838,00	100,00	246,080	137 312,64	0,000	0,000	0,000	0,000	
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>												
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>												
5. 7. 2021		<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>												
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>												
8	34225403R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	246,080	11 073,60	45,00	100,00	246,080	11 073,60	0,000	0,000	0,000	0,000	
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>												
9	34701312	Provizorní předstěna SDK 1565/3400 mm s dveřmi 800/1970 mm	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	100,00	1,000	3 990,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>												
61	Úpravy povrchů vnitřní				347 789,83				347 789,83	38 035,10	309 754,73	0,000	0,000	
10	81099100MR00	Zacíšťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	91,880	4 134,60	45,00	100,00	91,880	4 134,60	0,000	0,000	0,000	0,000	
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>												
11	81242162BR00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	73,907	16 259,54	45,00	0,00	0,000	0,000	73,907	16 259,54	0,000	0,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad	Dodatek	Dodatek náklad	KP
12	612421637R00	Omlitky vnitřní stěn vápenné nebo vápencementové v podlaží m2 1 ve schodišti štukové	m2	632,582	170 797,14		0,00	0,000	0,00	632,582	170 797,14	0,000	0,000	0,00
13	612425921R00	Omlitka vápenná vnitřního ostění omlitkou hladkou	m2	8,810	4 757,40		0,00	0,000	0,00	8,810	4 757,40	0,000	0,000	0,00
14	612425931R00	Omlitka vápenná vnitřního ostění omlitkou štukovou	m2	37,130	24 134,50		100,00	37,130	24 134,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	6. 9. 2021	<i> Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>		650,00				37,130	24 134,50					
16	61009	Zakrytí výpíní stěn, otvorů - příplatek za použití PVC fólie do dřevěného rámu	m2	21,930	548,25		100,00	21,930	548,25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	13. 10. 2021	<i> Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>		25,00				21,930	548,25					
17	61245124	Přípi za každých dalších 5mm tl.vnitř.jádra	m2	2 202,887	99 129,92		0,00	0,000	0,00	2 202,887	99 129,92	0,000	0,000	0,00
17	6124731	Příplatek za zabudované rotoplanky, stěny	m2	752,429	18 810,73		0,00	0,000	0,00	752,429	18 810,73	0,000	0,000	0,00
19	9090001	Zakrytí výpíní vnitřních otvorů - dřevotřískovými deskami v rámu-geotextilie+deplňování	m2	36,871	9 217,75		100,00	36,871	9 217,75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	13. 10. 2021	<i> Faktura za období 1. 8. 2021 - 30. 9. 2021</i>		250,00				36,871	9 217,75					
63		Podlahy a podlahové konstrukce			47 408,89			47 408,89	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
19	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3	m3	12,468	1 620,84		100,00	12,468	1 620,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	6. 9. 2021	<i> Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>		130,00				12,468	1 620,84					
20	631346923R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa	m3	12,468	42 391,20		100,00	12,468	42 391,20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	6. 9. 2021	<i> Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>		3 400,00				12,468	42 391,20					
21	632411130R00	Podřezání sáčků směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 30 mm, bez penetrace	m2	4,705	1 505,60		100,00	4,705	1 505,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	6. 9. 2021	<i> Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>		320,00				4,705	1 505,60					
22	713191100RT8	Izolace tapetné běžných konstrukcí - doplnky položání separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	75,650	1 891,25		100,00	75,650	1 891,25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	6. 9. 2021	<i> Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>		25,00				75,650	1 891,25					
64		Výpíné otvory			7 151,60			7 151,60	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
25	648991133RT3	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	16,920	7 151,60		100,00	16,920	7 151,60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	13. 10. 2021	<i> Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>		360,00				16,920	7 151,60					
909		Ostatní práce			10 800,00			10 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
24	90901	Průhled sondy pro zjištění stavu zhlaví strop. trámů, vč. zpětného vyspravení	kus	24,000	10 800,00		100,00	24,000	10 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i> Faktura za období 1. 8. 2021 - 30. 9. 2021</i>		450,00				24,000	10 800,00					
94		Lešení a stavební výťahy			12 834,52			12 834,52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
25	94195002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	266,830	12 834,52		100,00	266,830	12 834,52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i> Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>		48,10				53,366	2 566,90					
	13. 10. 2021	<i> Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>		48,10				213,464	10 267,62					
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			34 175,65			13 050,00	0,000	266,830	14 675,65	0,000	0,000	0,00
26	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zámečení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří a rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra	m2	266,830	14 675,65		0,00	0,000	0,00	266,830	14 675,65	0,000	0,000	0,00
	6. 8. 2021	<i> Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>		290,00				45,000	13 050,00					
27	95002	Stavební přípomoci profesí ZTI, ÚT, EI, vč. dod. materiálu	hod	45,000	13 050,00		100,00	45,000	13 050,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
	6. 8. 2021	<i> Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>		290,00				45,000	13 050,00					
28	95001	D+M PHP 21A/113B	kus	2,000	2 700,00		0,00	0,000	0,00	2,000	2 700,00	0,000	0,000	0,00
28	95002	D+M orientačních a bezpečnostních tabulek dla PBR	kus	15,000	3 750,00		0,00	0,000	0,00	15,000	3 750,00	0,000	0,000	0,00
96		Bourání konstrukcí			264 289,38			100 943,82	163 345,76	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad	Dodatek	Dodatek náklad	KP
30	96203231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,339	2 320,81		100,00	3,339	2 320,81	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>11. 6. 2021 Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			695,00			3,339	2 320,81					
31	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového kamínového z jakýchkoliv cihel pálených, samotových nebo vápenopískových nad sífichou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,315	264,92		100,00	0,315	264,92	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>11. 6. 2021 Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			84,00			0,315	264,92					
32	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a masanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,541	811,50		100,00	0,541	811,50	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>5. 7. 2021 Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>			1 500,00			0,541	811,50					
33	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a masanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,756	2 546,20		100,00	1,756	2 546,20	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>11. 6. 2021 Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			1 460,00			1,756	2 546,20					
34	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	9,010	585,65		100,00	9,010	585,65	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>5. 7. 2021 Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>			65,00			9,010	585,65					
35	965081813RT1	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	43,910	2 854,15		100,00	43,910	2 854,15	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>11. 6. 2021 Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			65,00			43,910	2 854,15					
36	965081702R00	Soklíky z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	8,700	130,50		100,00	8,700	130,50	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>11. 6. 2021 Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			15,00			8,700	130,50					
37	965082933R00	Odstranění nátěpu pod podlahami a ochranného na stítechách m3 tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	5,821	6 461,31		100,00	5,821	6 461,31	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>11. 6. 2021 Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			1 110,00			2,911	3 231,21					
		<i>5. 7. 2021 Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>			1 110,00			2,910	3 230,10					
38	967031732R00	Přískaření plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	0,220	34,32		100,00	0,220	34,32	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>13. 10. 2021 Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>			156,00			0,220	34,32					
39	968061125R00	Vypěnění nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	18,000	2 790,00		100,00	18,000	2 790,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>11. 6. 2021 Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			155,00			18,000	2 790,00					
40	968062465R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,920	1 698,24		100,00	13,920	1 698,24	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>11. 6. 2021 Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			122,00			13,920	1 698,24					
41	968062465R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	14,300	1 644,50		100,00	14,300	1 644,50	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>11. 6. 2021 Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			115,00			14,300	1 644,50					
42	988095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, sířky do 50 cm,	m	12,600	315,00		100,00	12,600	315,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>5. 7. 2021 Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>			25,00			12,600	315,00					
43	977033331R00	Vypouštění otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,08 m2, tloušťky do 150 mm	kus	2,000	132,80		100,00	2,000	132,80	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>6. 9. 2021 Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>			66,40			2,000	132,80					
44	973031812R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavězení nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m	31,000	7 037,00		100,00	31,000	7 037,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>5. 7. 2021 Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>			227,00			31,000	7 037,00					
45	974031664R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřívání nosníků do zdi, před vypouštěním otvorů do tloušky 160 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	10,000	2 230,00		100,00	10,000	2 230,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
		<i>6. 9. 2021 Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>			223,00			10,000	2 230,00					

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad	Dodatek	Dodatek náklad	KP
48	978012191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyskrábáním spár, s očištěním zdíva stropů rákosových, v rozsahu do 100 %	m2	264,180	22 455,30	85,00	0,00	0,000	0,00	264,180	22 455,30	0,000	0,00	0,00
47	978013191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyskrábáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	703,469	45 725,49	65,00	0,00	0,000	0,00	703,469	45 725,49	0,000	0,00	0,00
48	978059531R00	Odebrání a odebrání obkládů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	48,980	3 182,40	65,00	100,00	48,980	3 182,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
5. 7. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>						48,980	3 182,40					
49	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů s od 100 do 330 mm	m	12,600	1 058,40	84,00	100,00	12,600	1 058,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
5. 7. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>						12,600	1 058,40					
50	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	70,652	2 826,08	40,00	100,00	70,652	2 826,08	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>						70,652	2 826,08					
51	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	70,652	1 413,04	20,00	100,00	70,652	1 413,04	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>						70,652	1 413,04					
52	98002	Dmž dřevěných polc, vč. likvidace	hod	5,000	1 450,00	290,00	100,00	5,000	1 450,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>						5,000	1 450,00					
53	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	76,329	49 613,85	333,00	45,85	35,000	22 750,00	41,329	26 863,85	0,000	0,00	0,00
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>						15,000	9 750,00					
5. 7. 2021		<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>						20,000	13 000,00					
54	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	76,329	25 417,56	333,00	45,85	35,000	11 655,00	41,329	13 762,56	0,000	0,00	0,00
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>						15,000	4 995,00					
5. 7. 2021		<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>						20,000	6 660,00					
55	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	610,630	6 228,43	81,00	0,00	0,000	0,00	610,630	6 228,43	0,000	0,00	0,00
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	76,329	38 164,50	500,00	45,85	35,000	17 500,00	41,329	20 664,50	0,000	0,00	0,00
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>						15,000	7 500,00					
5. 7. 2021		<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>						20,000	10 000,00					
57	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k t vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	152,656	12 365,30	81,00	45,85	70,000	5 670,00	82,656	6 695,30	0,000	0,00	0,00
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>						30,000	2 430,00					
5. 7. 2021		<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>						40,000	3 240,00					
58	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihla a dřeva	t	76,329	19 082,25	81,00	0,00	0,000	0,00	76,329	19 082,25	0,000	0,00	0,00
59	979083111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	76,329	776,56	10,20	45,85	35,000	357,00	41,329	421,56	0,000	0,00	0,00
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>						15,000	153,00					
5. 7. 2021		<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>						20,000	204,00					
60	979087121R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	76,329	2 671,52	35,00	45,85	35,000	1 225,00	41,329	1 446,52	0,000	0,00	0,00
11. 6. 2021		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>						15,000	525,00					
5. 7. 2021		<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>						20,000	700,00					
99	980011002R00	Staveništní přesun hmot	t	19 283,40	19 283,40	35,00	100,00	64,278	19 283,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
61	980011002R00	Přesun hmot pro budovy s nošenou konstrukcí zeřnencové výšky přes 6 do 12 m	t	64,278	19 283,40	300,00	100,00	64,278	19 283,40	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
5. 7. 2021		<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>						15,000	4 500,00					
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>						30,000	9 000,00					
13. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>						19,278	5 783,40					
711	711212000R00	Izolace proti vodě	m2	48 299,27	48 299,27	300,00	0,00	0,000	0,00	111,417	48 299,27	0,000	0,00	0,00
5. 7. 2021		<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>						15,000	4 500,00					
6. 9. 2021		<i>Faktura za období 1. 8. 2021 - 31. 8. 2021</i>						30,000	9 000,00					
13. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>						19,278	5 783,40					
82	711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěry	m2	111,417	3 899,60	300,00	0,00	0,000	0,00	111,417	3 899,60	0,000	0,00	0,00
83	711212001R11	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	95,297	37 165,83	300,00	0,00	0,000	0,00	95,297	37 165,83	0,000	0,00	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad	Dodatek	Dodatek náklad	KP
64	71121202RT1	Izolace proti netěsné vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	16,120	6 286,80		0,00	0,000	0,00	16,120	6 286,80	0,000	0,00	
65	998711202R00	Presun hmot pro izolace proti vodě svítele do 12 m	%	2,000	947,04		0,00	0,000	0,00	2,000	947,04	0,000	0,00	
762					150 578,52			24 853,40		125 725,12	0,00			
66	762524108R00	Položení podlah montáž z hoblovaných fošen, pero, drážka	m2	191,180	37 280,10		0,00	0,000	0,00	191,180	37 280,10	0,000	0,00	
67	762526110R00	Položení podlah montáž - polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	191,180	18 162,10		0,00	0,000	0,00	191,180	18 162,10	0,000	0,00	
68	762626210RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu podlahových lišt, bukových 9 x 30 - 35 mm	m	108,900	7 623,00		0,00	0,000	0,00	108,900	7 623,00	0,000	0,00	
69	762522811R00	Demontáž podlah s polštář , z prken, sloušťky do 32 mm	m2	191,180	24 853,40		100,00	191,180	24 653,40	0,000	0,00	0,000	0,00	
11. 6. 2021					130,00			76,472	9 941,36					
5. 7. 2021					130,00			114,708	14 912,04					
70	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky lhtěbiky, vruty, impregnace	m3	6,794	4 388,21		0,00	0,000	0,00	6,794	4 388,21	0,000	0,00	
71	762001	Příplatek za demontáž prkených podlah pro zpětné použití	m2	191,180	12 617,88		0,00	0,000	0,00	191,180	12 617,88	0,000	0,00	
72	60512601R	prkno SM/JD; hoblované	m3	1,721	22 545,10		0,00	0,000	0,00	1,721	22 545,10	0,000	0,00	
73	60516332R	polštář SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 50 mm; l = 4 000 až 6 000 mm	m3	3,365	20 156,35		0,00	0,000	0,00	3,365	20 156,35	0,000	0,00	
74	998762202R00	Presun hmot pro konstrukce tesátské v objektech výšky do 12 m	%	2,000	2 952,38		0,00	0,000	0,00	2,000	2 952,38	0,000	0,00	
766					358 075,30			0,000	0,00	1,000	358 075,30	0,000	0,00	
75	D1.03IP	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 800/2280 kus vč. povrchové úpravy, kování, klik a zárubně - kompl. dodávka dle ozn. D1.03IP	kus	1,000	16 390,00		0,00	0,000	0,00	1,000	16 390,00	0,000	0,00	
76	D2.01IL	D+M vnitřních dveří CPL do obložkové zárubně 740/2280 mm vč. kování, klik a zárubně, kompl. dodávka dle ozn. D2.01IL	kus	1,000	15 620,00		0,00	0,000	0,00	1,000	15 620,00	0,000	0,00	
77	D2.02L	D+M vnitřních dveří CPL do obložkové zárubně 780/2280 mm vč. kování, klik a zárubně, kompl. dodávka dle ozn. D2.02L	kus	1,000	15 620,00		0,00	0,000	0,00	1,000	15 620,00	0,000	0,00	
78	D2.02IP	D+M vnitřních dveří CPL do obložkové zárubně 780/2280 mm vč. kování, klik a zárubně, kompl. dodávka dle ozn. D2.02IP	kus	1,000	15 620,00		0,00	0,000	0,00	1,000	15 620,00	0,000	0,00	
79	D2.03	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 1325/2290 kus mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zárubně, kompl. dodávka dle ozn. D2.03	kus	1,000	25 575,00		0,00	0,000	0,00	1,000	25 575,00	0,000	0,00	
80	D2.04IP	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 770/2290 kus mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zárubně, kompl. dodávka dle ozn. D2.04IP	kus	1,000	15 510,00		0,00	0,000	0,00	1,000	15 510,00	0,000	0,00	
81	D2.05	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 1265/2230 kus mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zárubně, kompl. dodávka dle ozn. D2.05	kus	1,000	25 300,00		0,00	0,000	0,00	1,000	25 300,00	0,000	0,00	
82	D2.06	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 1265/2230 kus mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zárubně, kompl. dodávka dle ozn. D2.06	kus	1,000	25 300,00		0,00	0,000	0,00	1,000	25 300,00	0,000	0,00	
83	D2.07	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 1265/2230 kus mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zárubně, kompl. dodávka dle ozn. D2.07	kus	1,000	25 300,00		0,00	0,000	0,00	1,000	25 300,00	0,000	0,00	
84	D2.08IL	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 800/2230 kus vč. povrchové úpravy, kování, klik a zárubně - kompl. dodávka dle ozn. D2.08IL	kus	1,000	16 390,00		0,00	0,000	0,00	1,000	16 390,00	0,000	0,00	
85	D2.09IP	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 800/2230 kus vč. povrchové úpravy, kování, klik a zárubně - kompl. dodávka dle ozn. D2.09IP	kus	1,000	16 390,00		0,00	0,000	0,00	1,000	16 390,00	0,000	0,00	

Č.	Kód položky	Popis	M.J	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad	Dodatek	Dodatek náklad	KP
86	D2.10/L	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 800/2230 kus vč. povrchové úpravy, kování, klik a zámku - kompl. dodávka dle ozn. D2.10/L		1,000	16 390,00		0,00	0,000	0,00	1,000	16 390,00	0,000	0,00	0,00
87	D2.11/L	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 800/2230 kus vč. povrchové úpravy, kování, klik a zámku - kompl. dodávka dle ozn. D2.11/L		1,000	16 390,00		0,00	0,000	0,00	1,000	16 390,00	0,000	0,00	0,00
88	D2.12/P	D+M vnitřních masivních dveří skládk. do obložkové zárubně 1320/2230 mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zámku, kompl. dodávka dle ozn. D2.12/P		1,000	25 575,00		0,00	0,000	0,00	1,000	25 575,00	0,000	0,00	0,00
88	D2.13/L	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 800/2230 kus vč. povrchové úpravy, kování, klik a zámku - kompl. dodávka dle ozn. D2.13/L		1,000	16 390,00		0,00	0,000	0,00	1,000	16 390,00	0,000	0,00	0,00
90	D2.14/P	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 740/2230 kus mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zámku, kompl. dodávka dle ozn. D2.14/P		1,000	16 390,00		0,00	0,000	0,00	1,000	16 390,00	0,000	0,00	0,00
91	D2.15/P	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 740/2230 kus mm vč. povrchové úpravy, kování, klik a zámku, kompl. dodávka dle ozn. D2.15/P		1,000	16 390,00		0,00	0,000	0,00	1,000	16 390,00	0,000	0,00	0,00
92	D2.16	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 890/2230 kus vč. povrchové úpravy, kování, klik a zámku - kompl. dodávka dle ozn. D2.16		1,000	17 600,00		0,00	0,000	0,00	1,000	17 600,00	0,000	0,00	0,00
93	D2.17/L	D+M vnitřních masivních dveří do obložkové zárubně 727/2230 kus vč. povrchové úpravy, kování, klik a zámku - kompl. dodávka dle ozn. D2.17/L		1,000	16 390,00		0,00	0,000	0,00	1,000	16 390,00	0,000	0,00	0,00
94	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m %		1,000	3 545,30		0,00	0,000	0,00	1,000	3 545,30	0,000	0,00	0,00
767					9 497,72		0,00	0,000	0,00	16,930	9 497,72	0,000	0,00	
95	767586201R03	Montáž podhledu lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	16,930	9 311,50		0,00	0,000	0,00	16,930	9 311,50	0,000	0,00	0,00
96	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m %	%	2,000	186,22		0,00	0,000	0,00	2,000	186,22	0,000	0,00	0,00
771					40 884,09		100,00	32,900	6 599,20	0,000	34 264,89	0,000	0,00	
97	17113011R00	Podlahy z dlaždic a obklady Obklad soklíků do tmelé rovnic, výšky do 100 mm	m	32,900	3 882,20		100,00	32,900	3 882,20	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
13. 10. 2021					116,00			32,900	3 882,20					
Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021								32,900	1 151,50		0,00	0,000	0,00	0,00
13. 10. 2021					35,00			32,900	1 151,50					
Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021								0,000	0,00		79,100	3 559,50	0,000	0,00
99	77157801R00	Zvážení úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	79,100	3 559,50		0,00	0,000	0,00	79,100	3 559,50	0,000	0,00	0,00
100	7715791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	16,120	564,20		0,00	0,000	0,00	16,120	564,20	0,000	0,00	0,00
13. 10. 2021					25,00			62,620	1 565,50		0,00	0,000	0,00	0,00
Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021								62,620	1 565,50					
102	77157109R12	Montáž podlah keram.,rezně fladské, tmel, 30x30 cm	m2	59,330	19 578,90		0,00	0,000	0,00	59,330	19 578,90	0,000	0,00	0,00
103	7715791R00	příplatek za spárování vodotesnou hmotou - plošně	m2	16,120	483,60		0,00	0,000	0,00	16,120	483,60	0,000	0,00	0,00
104	5970001	Dodávka keram. dlažby protiskluz. dle výběru investora, do cenikové hodnoty 500,-/m2	m2	17,777	8 888,50		0,00	0,000	0,00	17,777	8 888,50	0,000	0,00	0,00
105	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m %	%	3,000	1 190,19		0,00	0,000	0,00	3,000	1 190,19	0,000	0,00	0,00
776					40 075,96		100,00	191,000	29 841,65	0,000	10 234,31	0,000	0,00	
106	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na bromady	m	191,000	2 292,00		100,00	191,000	2 292,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
11. 6. 2021					12,00			191,000	2 292,00					
Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021								0,000	0,00		18,800	846,00	0,000	0,00
107	776421100R01	Leptání soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	18,800	846,00		0,00	0,000	0,00	18,800	846,00	0,000	0,00	0,00
108	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z natápné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	265,050	9 276,75		100,00	265,050	9 276,75	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
11. 6. 2021					35,00			265,050	9 276,75					
Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021														

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad	Dodatek	Dodatek náklad	KP
109	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů. Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	16,320	2 937,60		0,00	0,000	0,00	16,320	2 937,60	0,000	0,00	
110	28412	Podlahovina PVC zářezové tl. 1,5 mm, dle výběru investora do ceníkové hodnoty 350,-/m2	m2	17,952	6 283,20		0,00	0,000	0,00	17,952	6 283,20	0,000	0,00	
111	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,706	2 794,32		100,00	3,706	2 794,32	0,000	0,00	0,000	0,00	
		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			754,00			3,706	2 794,32					
112	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	3,706	1 234,10		100,00	3,706	1 234,10	0,000	0,00	0,000	0,00	
		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			333,00			3,706	1 234,10					
113	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu t za každý další 1 km	t	29,650	302,43		100,00	29,650	302,43	0,000	0,00	0,000	0,00	
		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			10,20			29,650	302,43					
114	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	3,706	4 281,90		100,00	3,706	4 281,90	0,000	0,00	0,000	0,00	
		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			1 150,00			3,706	4 281,90					
115	979082121R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,413	600,45		100,00	7,413	600,45	0,000	0,00	0,000	0,00	
		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			81,00			7,413	600,45					
116	979980181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	3,706	9 079,70		100,00	3,706	9 079,70	0,000	0,00	0,000	0,00	
		<i>Faktura za období 1. 5. 2021 - 31. 5. 2021</i>			2 450,00			3,706	9 079,70					
117	979033111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,706	37,80		0,00	0,000	0,00	3,706	37,80	0,000	0,00	
118	97908212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,706	129,71		0,00	0,000	0,00	3,706	129,71	0,000	0,00	
777		Podlahy ze syntetických hmot			4 011,78			0,000	0,00	0,000	4 011,78	0,000	0,00	
119	777531023R00	Podlahy ze sítě akrylátové s disperzi samonivelační hmotou, tloušťky 3 mm	m2	16,320	3 933,12		0,00	0,000	0,00	16,320	3 933,12	0,000	0,00	
120	99877202R00	Přesun hmot pro podlahy symetické v objektech - výšky do 12 m	%	2,000	78,66		0,00	0,000	0,00	2,000	78,66	0,000	0,00	
		781			71 976,35			0,000	0,00	0,000	71 976,35	0,000	0,00	
121	781415016R72	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček porovinových do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	95,297	30 495,04		0,00	0,000	0,00	95,297	30 495,04	0,000	0,00	
122	781481001RT1	Lišty k obkládání bez dodávky materiálu	m	81,000	4 455,00		0,00	0,000	0,00	81,000	4 455,00	0,000	0,00	
123	7814419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	95,297	3 335,40		0,00	0,000	0,00	95,297	3 335,40	0,000	0,00	
124	597002	Dodávka obkladu dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 300,-/m2	m2	100,062	30 018,60		0,00	0,000	0,00	100,062	30 018,60	0,000	0,00	
125	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 600 mm; hrana L	kus	23,408	505,61		0,00	0,000	0,00	23,408	505,61	0,000	0,00	
126	2834241695R	profil plastový na obklad vnější růžek; rozměr 10,0 mm; hrana oblá, R=11 mm	kus	30,580	1 070,30		0,00	0,000	0,00	30,580	1 070,30	0,000	0,00	
127	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,000	2 096,40		0,00	0,000	0,00	3,000	2 096,40	0,000	0,00	
		783			68 232,14			0,000	0,00	0,000	68 232,14	0,000	0,00	
128	776592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubě-střednějemné	m2	191,180	13 172,30		0,00	0,000	0,00	191,180	13 172,30	0,000	0,00	
129	783661001R00	Natěry dřevěných podlah a parket polyuretanové, 2x nátěr, 1x broušení	m2	191,180	55 059,84		0,00	0,000	0,00	191,180	55 059,84	0,000	0,00	
		784			37 852,63			0,000	0,00	0,000	37 852,63	0,000	0,00	
130	784442001RT2	Malba disperzní interierová HEI, výška do 3,8 m	m2	738,502	26 586,07		80,00	590,802	21 268,87	147,700	5 317,20	0,000	0,00	
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>			38,00			590,802	21 268,87					
131	784442021RT2	Malba disperzní interierová HEI, výška do 3,8 m	m2	312,960	11 266,56		80,00	250,368	9 013,25	62,592	2 253,31	0,000	0,00	
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>			38,00			250,368	9 013,25					
		Celkem			1 781 634,62			549 520,99	549 520,99		1 232 113,53		0,00	

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.9.2021

Název stavby **OÚ Bernartice II. etapa**

Název objektu **2.NP VRN**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

13.10.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	25 000,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		25 000,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



 ... když et lépe je snít
Intesta CZ s.r.o., T. borská 2177, 397 01 Písek
 tel.: 382 213 404, mobil: 777 310 466
 IČO: 260 71 8114, DIČ: CZ260 1894

D Celkem bez DPH 25 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	25 000,00	5 250,00

Cena s DPH 30 250,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.9.2021

Stavba: OÚ Bernartice II. etapa

Objekt: 2.NP VRN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 10. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
-------------	-------	-------------	-----------------	---------------	--------------	-------------------------

VN Vedlejší náklady

25 000,00 15 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00

Celkem

25 000,00 15 000,00 10 000,00 0,00 50 000,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: OÚ Bernartice II. etapa

Objekt: 2.NP VRN

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
VN Vedlejší náklady											
1	005121 R	Zařízení staveniště		1,000	40 000,00		80,00	0,800	32 000,00	0,200	8 000,00
	5. 7. 2021	Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021			40 000,00			0,300	12 000,00		
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			40 000,00			0,500	20 000,00		
2	005122010R	Provoz objednatel		1,000	5 000,00		80,00	0,800	4 000,00	0,200	1 000,00
	5. 7. 2021	Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021			5 000,00			0,300	1 500,00		
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			5 000,00			0,500	2 500,00		
3	005124010R	Koordináční činnost		1,000	2 000,00		80,00	0,800	1 600,00	0,200	400,00
	5. 7. 2021	Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021			2 000,00			0,300	600,00		
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			2 000,00			0,500	1 000,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		1,000	3 000,00		80,00	0,800	2 400,00	0,200	600,00
	5. 7. 2021	Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021			3 000,00			0,300	900,00		
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			3 000,00			0,500	1 500,00		
Celkem										40 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.9.2021

Název stavby **OÚ Bernartice I.etapa**

Název objektu **I. etapa kotelna**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

08.10.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	172 916,70	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	19 343,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		192 260,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Intesta CZ s.r.o., Těborská 217, 397 01 Písek
 tel.: 382 213 40, mobil: 777 350 466
 IČO: 260 71 69, DIČ: CZ26071694

D Celkem bez DPH 192 260,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	192 260,20	40 374,64

Cena s DPH 232 634,84

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.9.2021

Stavba: OÚ Bernartice I.etapa
Objekt: I. etapa kotelna

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8. 10. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
_1	Zařízení strojovny	141 927,50	0,00	0,00	0,00	141 927,50
_2	Zařízení strojovny – armatury	22 716,10	0,00	0,00	0,00	22 716,10
_3	Odvod spalin	8 273,10	0,00	0,00	0,00	8 273,10
_5	Ústřední topení	0,00	0,00	10 450,00	0,00	10 450,00
733	Rozvod potrubí	19 343,50	0,00	0,00	0,00	19 343,50
	Celkem	192 260,20	0,00	10 450,00	0,00	202 710,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
13	THR	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků .pro průtok 2.8 m3/h	ks	1,00000	7 546,00		100,00	1,00000	7 546,00	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				7 546,00000		1,00000	7 546,00		
2	Zařízení strojovny – armatury		ks	1,00000	22 716,10		100,00	1,00000	22 716,10	0,00000	0,00
14	F15	Filter závitový DN 15	ks	1,00000	242,00	242,00000	100,00	1,00000	242,00	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				242,00000		1,00000	242,00		
15	F32	Filter závitový DN 32	ks	2,00000	1 408,00	704,00000	100,00	2,00000	1 408,00	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				704,00000		2,00000	1 408,00		
16	OK60	Odlučovač kalů s vnitřním magnetem DN60	ks	1,00000	2 583,90	2 583,90000	100,00	1,00000	2 583,90	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				2 583,90000		1,00000	2 583,90		
17	AO10	Automatický odvzdušňovací ventil DN10	ks	6,00000	1 188,00	198,00000	100,00	6,00000	1 188,00	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				198,00000		6,00000	1 188,00		
18	M	Manometr radiální - spodní napojení 1/4"m, pr. 63mm, 0-16barů	ks	1,00000	247,50	247,50000	100,00	1,00000	247,50	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				247,50000		1,00000	247,50		
19	T	Teploměr radiální - 0° C až +120° C, spodní napojení 1/2", D 80, L 100mm	ks	9,00000	2 316,60	247,50000	100,00	9,00000	2 316,60	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				247,50000		1,00000	247,50		
20	TSV1	Trojcestný směšovací ventil kvs 6,3 + pohon	kpl	1,00000	3 576,10	257,40000	100,00	1,00000	3 576,10	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				257,40000		1,00000	3 576,10		
21	UK15	Kohout kulový přímý DN15 PN 42 do 185°C	ks	3,00000	653,40	3 576,10000	100,00	3,00000	653,40	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				3 576,10000		3,00000	653,40		
22	UK32	Kohout kulový přímý DN32 PN 42 do 185°C	ks	8,00000	5 077,60	217,80000	100,00	8,00000	5 077,60	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				217,80000		3,00000	653,40		
23	UK60	Kohout kulový přímý DN60 PN 42 do 185°C	ks	2,00000	2 750,00	634,70000	100,00	2,00000	2 750,00	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				634,70000		8,00000	5 077,60		
24	VK15	Kohout plnicí a vypouštěcí DN15 PN 10 do 110°C závitový	ks	4,00000	866,80	1 375,00000	100,00	4,00000	866,80	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				1 375,00000		2,00000	2 750,00		
25	VK20	Kohout plnicí a vypouštěcí DN20 PN 10 do 110°C závitový	ks	2,00000	580,80	216,70000	100,00	2,00000	580,80	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				216,70000		4,00000	866,80		
26	ZV15	Zpětný ventil DN 15	ks	1,00000	211,20	290,40000	100,00	1,00000	211,20	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				290,40000		2,00000	580,80		
27	ZV32	Zpětný ventil DN 32	ks	2,00000	1 014,20	211,20000	100,00	2,00000	1 014,20	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				211,20000		1,00000	211,20		
3	Odvod spalin		ks	1,00000	8 273,10	507,10000	100,00	1,00000	8 273,10	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				507,10000		2,00000	1 014,20		
28	Pol_0028	Kotlový adaptér pro koaxiální připojení DN 125/80	ks	1,00000	572,00	572,00000	100,00	1,00000	572,00	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				572,00000		1,00000	572,00		
29	Pol_0029	Kontrolní kus přímý, DN 125/80	ks	1,00000	2 035,00	2 035,00000	100,00	1,00000	2 035,00	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				2 035,00000		1,00000	2 035,00		
30	Pol_0030	Koaxiální trubka DN 125/80	m	2,50000	2 304,50	921,80000	100,00	2,50000	2 304,50	0,00000	0,00
		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				921,80000		2,50000	2 304,50		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
31	Pol_0031	Univerzální střešní taška DN125/80, sklon 35-55°	ks	1,00000	746,90		100,00	1,00000	746,90	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				746,90000		1,00000	746,90		
32	Pol_0032	Střešní koncovka 125/80	ks	1,00000	2 453,00		100,00	1,00000	2 453,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				2 453,00000		1,00000	2 453,00		
33	Pol_0033	Průchodka zdi 125/80	ks	1,00000	161,70		100,00	1,00000	161,70	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				161,70000		1,00000	161,70		
_5		Ústřední topení			10 450,00				0,00		10 450,00
34	Pol_0041	Topná zkouška 24 h	kpl	1,00000	5 500,00		0,00	0,00000	0,00	1,00000	5 500,00
35	Pol_0042	Napuštění a propíchnutí systému	kpl	1,00000	1 650,00		0,00	0,00000	0,00	1,00000	1 650,00
36	Pol_0043	Hydraulické vyregulování systému (vč. návrhu)	kpl	1,00000	3 300,00		0,00	0,00000	0,00	1,00000	3 300,00
733		Rozvod potrubí			19 343,50				19 343,50		0,00
37	Pol_0034	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm, vč. prořezu a tvarovek	m	4,00000	1 320,00		100,00	4,00000	1 320,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				330,00000		4,00000	1 320,00		
38	Pol_0035	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm, vč. prořezu a tvarovek	m	12,00000	8 276,40		100,00	12,00000	8 276,40	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				689,70000		12,00000	8 276,40		
39	Pol_0036	Potrubí z měděných trubek D 54 x 2 mm, vč. prořezu a tvarovek	m	3,00000	4 620,00		100,00	3,00000	4 620,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				1 540,00000		3,00000	4 620,00		
40	Pol_0037	Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do D 54/2	m	19,00000	167,20		100,00	19,00000	167,20	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				8,80000		19,00000	167,20		
41	Pol_0038	Tepelně izolační trubice na bázi kaučuku na pr.18 tl. 32 mm	m	4,00000	778,80		100,00	4,00000	778,80	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				194,70000		4,00000	778,80		
42	Pol_0039	Tepelně izolační trubice na bázi kaučuku na pr. 35 tl. 32 mm	m	12,00000	3 234,00		100,00	12,00000	3 234,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				269,50000		12,00000	3 234,00		
43	Pol_0040	Tepelně izolační trubice na bázi kaučuku na pr.54 tl. 32 mm	m	3,00000	947,10		100,00	3,00000	947,10	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				315,70000		3,00000	947,10		
Celkem									192 260,20		10 450,00
									202 710,20		

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.9.2021

Název stavby

OÚ Bernartice II. etapa

JKSO

Název objektu

2.NP topení

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

13.10.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	47 528,80	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		47 528,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


 ... být at lépe
Intesta CZ s.r.o., Táborská 2177, 397 01 Písek
 tel.: 362 243 401, mobil: 777 50 466
 IČO: 260 71 694, DIČ: CZ260 71694

D Celkem bez DPH

47 528,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	47 528,80	9 981,05

Cena s DPH

57 509,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.9.2021

Stavba: OÚ Bernartice II. etapa
Objekt: 2.NP topeni

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 13. 10. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
733	Rozvod potrubí	0,00	131 883,40	0,00	0,00	131 883,40
735	Otopná tělesa	47 528,80	6 072,00	7 134,60	0,00	60 735,40
	Celkem	47 528,80	137 955,40	7 134,60	0,00	192 618,80

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: OÚ Bernartice II. etapa
 Objekt: 2.NP topení
 Část:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
733	Rozvod potrubí										
1	722160222R00	Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 15 mm, s 1,0 mm	m	120,000	39 864,00	131 883,40	100,00	120,000	39 864,00	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
2	722160223R00	Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 18 mm, s 1,0 mm	m	21,000	8 154,30	332,20	100,00	21,000	8 154,30	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
3	722160224R00	Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 22 mm, s 1,0 mm	m	2,000	875,60	388,30	100,00	2,000	875,60	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
4	722160226R00	Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 28 mm, s 1,5 mm	m	33,000	19 093,80	437,80	100,00	33,000	19 093,80	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
5	722160228R00	Potrubí z měděných trubek včetně závěsů D 35 mm, s 1,5 mm	m	33,000	25 446,30	578,60	100,00	33,000	25 446,30	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
6	Pol_0017	Zkouška těsnosti potrubí z trubek měděných do D 42/1,5	m	209,000	1 609,30	771,10	100,00	209,000	1 609,30	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
7	Pol_0018	Tepelně izolační trubice na bázi kaučuku na pr.15 tl. 25 mm	m	120,000	16 368,00	7,70	100,00	120,000	16 368,00	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
8	Pol_0019	Tepelně izolační trubice na bázi kaučuku na pr.18 tl. 32 mm	m	21,000	4 088,70	136,40	100,00	21,000	4 088,70	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
9	Pol_0020	Tepelně izolační trubice na bázi kaučuku na pr.22 tl. 32 mm	m	2,000	411,40	194,70	100,00	2,000	411,40	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
10	Pol_0021	Tepelně izolační trubice na bázi kaučuku na pr. 28 tl. 32 mm	m	33,000	7 441,50	205,70	100,00	33,000	7 441,50	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
11	Pol_0022	Tepelně izolační trubice na bázi kaučuku na pr. 35 tl. 32 mm	m	33,000	8 530,50	225,50	100,00	33,000	8 530,50	0,000	0,00
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
735	Otopná tělesa										
	5. 7. 2021	<i>Faktura za období 1. 6. 2021 - 30. 6. 2021</i>									
					60 735,40			33,000	53 600,80		7 134,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
12	Pol_0001	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, se ks spodním pravým připojením	ks	1,000	1 488,30	1 488,30	100,00	1,000	1 488,30	0,000	0,00
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 488,30	1 488,30		1,000	1 488,30		
13	Pol_0002	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, se ks spodním pravým připojením	ks	1,000	1 488,30	1 488,30	100,00	1,000	1 488,30	0,000	0,00
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 488,30	1 488,30		1,000	1 488,30		
14	Pol_0003	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, se ks spodním pravým připojením	ks	1,000	1 488,30	1 488,30	100,00	1,000	1 488,30	0,000	0,00
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 488,30	1 488,30		1,000	1 488,30		
15	Pol_0004	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, se ks spodním pravým připojením	ks	3,000	5 478,00	1 826,00	100,00	3,000	5 478,00	0,000	0,00
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 826,00	1 826,00		3,000	5 478,00		
16	Pol_0005	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, se ks spodním pravým připojením	ks	1,000	1 488,30	1 488,30	100,00	1,000	1 488,30	0,000	0,00
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 488,30	1 488,30		1,000	1 488,30		
17	Pol_0006	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, se ks spodním pravým připojením	ks	7,000	12 782,00	1 826,00	100,00	7,000	12 782,00	0,000	0,00
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 826,00	1 826,00		7,000	12 782,00		
18	Pol_0007	Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, se ks spodním pravým připojením	ks	9,000	16 434,00	1 826,00	100,00	9,000	16 434,00	0,000	0,00
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 826,00	1 826,00		9,000	16 434,00		
19	Pol_0008	Připojovací šroubení rohové pro připojení deskových otopných těles s integrovanou ventilovou vložkou se spodním připojením s R1/2 vnitřním nebo G3/4 vnějším závitem, Vekolux DN15	ks	23,000	6 072,00	264,00	100,00	23,000	6 072,00	0,000	0,00
	5. 7. 2021	Faktura za období 1. 6. 2021 - 6. 2021			264,00	264,00		23,000	6 072,00		
20	Pol_0009	Krytka šroubení	ks	23,000	556,60	24,20	100,00	23,000	556,60	0,000	0,00
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			24,20	24,20		23,000	556,60		
21	Pol_0010	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem	ks	23,000	7 134,60	0,00	0,00	0,000	0,00	23,000	7 134,60
22	Pol_0011	Svěrné šroubení pro měděné trubky pr. 15	ks	46,000	6 325,00	137,50	100,00	46,000	6 325,00	0,000	0,00
	13. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			137,50	137,50		46,000	6 325,00		
Celkem					192 618,80			185 484,20	7 134,60		

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.9.2021

Název stavby **OÚ Bernartice I.etapa**

Název objektu **I. etapa přípojka plynu**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

08.10.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	40 125,63	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	19 673,19	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	35 110,40				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		94 909,22	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



 ... každý den je snadné

Intesta CZ s.r.o., Šeborova 217, 397 01 Písek

 tel.: 382 213 24, mobil: 771 350 466

 IČO: 260 71 194, DIČ: CZ22071894

D Celkem bez DPH 94 909,22

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	94 909,22	19 930,94

Cena s DPH 114 840,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.9.2021

Stavba: OÚ Bernartice I.etapa
Objekt: I. etapa přípojka plynu

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8. 10. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
1	Zemní práce	33 065,38	0,00	0,00	0,00	33 065,38
23-M	Montáže potrubí	35 110,40	0,00	3 000,00	0,00	38 110,40
4	Vodorovné konstrukce	2 742,05	0,00	0,00	0,00	2 742,05
8	Trubní vedení	4 043,20	0,00	0,00	0,00	4 043,20
998	Přesun hmot	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	18 972,49	0,00	16 907,00	0,00	35 879,49
783	Dokončovací práce - nátěry	700,70	0,00	0,00	0,00	700,70
	Celkem	94 909,22	0,00	19 907,00	0,00	114 816,22

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: OÚ Bernartice Letapa

Objekt: I. etapa přípojka plynu

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
1	13220111R00	Zemní práce		18,53500	33 065,38				33 065,38		0,00
		Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	18,53500	9 026,55		100,00	18,53500	9 026,55	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				487,00000		18,53500	9 026,55		
2	16110110R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	19,63500	2 218,76		100,00	19,63500	2 218,76	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				113,00000		19,63500	2 218,76		
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,71800	2 257,96		100,00	8,71800	2 257,96	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				259,00000		8,71800	2 257,96		
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	8,71800	104,62		100,00	8,71800	104,62	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				12,00000		8,71800	104,62		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	8,71800	161,28		100,00	8,71800	161,28	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				18,50000		8,71800	161,28		
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,91700	2 368,99		100,00	10,91700	2 368,99	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				217,00000		10,91700	2 368,99		
7	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu- náradím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,10000	870,10		100,00	1,10000	870,10	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				791,00000		1,10000	870,10		
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	17,43600	4 359,00		100,00	17,43600	4 359,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				250,00000		17,43600	4 359,00		
9	1715151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo- u do 3 m	m3	7,13300	7 988,96		100,00	7,13300	7 988,96	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				1 120,00000		7,13300	7 988,96		
10	563373030	šterkopisek frakce 0-8	t	14,26600	3 709,16		100,00	14,26600	3 709,16	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				280,00000		14,26600	3 709,16		
23-M	Montáže potrubí				38 110,40				35 110,40		3 000,00
	11 230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	43,00000	520,30		100,00	43,00000	520,30	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				12,10000		43,00000	520,30		
	12 230205035	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm	m	35,00000	8 123,50		100,00	35,00000	8 123,50	0,00000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			232,10000			35,00000	8 123,50		
13	230205045	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 75 mm en 4,3 mm	m	3,00000	729,30		100,00	3,00000	729,30	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			243,10000			3,00000	729,30		
14	230205235	Montáž trubního dílu PE elektrovarový nebo svařované na kus tupo dn 50 mm en 4,5 mm	kus	8,00000	1 724,80		100,00	8,00000	1 724,80	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			215,60000			8,00000	1 724,80		
15	28613913	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,9 PN 0,4MPa D 50x4,6mm	m	35,00000	13 051,50		100,00	35,00000	13 051,50	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			372,90000			35,00000	13 051,50		
16	28614945	elektrokroteno 45° PE 100 PN 16 d 50	kus	1,00000	481,80		100,00	1,00000	481,80	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			481,80000			1,00000	481,80		
17	28653016R	Přechodový kus PE-HD / ocel s vnějším závitem PE100 SDR11 D50/1 1/2"	kus	1,00000	1 379,40		100,00	1,00000	1 379,40	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 379,40000			1,00000	1 379,40		
18	28653017R	Přechodový kus PE-HD / ocel PE100 SDR11 D50/DN40	kus	1,00000	1 379,40		100,00	1,00000	1 379,40	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 379,40000			1,00000	1 379,40		
19	28653018	elektrospojka PE 100 SDR 11 D 50mm	kus	1,00000	200,20		100,00	1,00000	200,20	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			200,20000			1,00000	200,20		
20	28653054	elektrokroteno PE 100 90° D 50mm	kus	4,00000	1 465,20		100,00	4,00000	1 465,20	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			366,30000			4,00000	1 465,20		
21	28653088R	Ochranný kryt venkovního plynovodu z pozink. plechu - 1,5 m2 kotvený k pilíři pro HUP na hranici, pozemku bor	sou bor	1,00000	1 330,00		100,00	1,00000	1 330,00	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 330,00000			1,00000	1 330,00		
22	28653090R	Pilíř pro HUP na hranici pozemku - nutné úpravy pro montáž armatur a venkovního plynovodu, obnova, nátěru dvířek pilíře bor 600x600 mm	sou bor	1,00000	3 000,00		0,00	0,00000	0,00	1,00000	3 000,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			3 000,00000			0,00000	0,00		
23	28653091R	Níka ve fasádě objektu - nerez dvířka pro plyn 750x750 mm se zámekem na 4-hranný klíč	sou bor	1,00000	3 900,00		100,00	1,00000	3 900,00	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			3 900,00000			1,00000	3 900,00		
24	34571353	trubka ohebná dvouplášťová korugovaná D 6175 mm, HDPE+LDPE	m	3,00000	825,00		100,00	3,00000	825,00	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			275,00000			3,00000	825,00		
4	Vodorovné konstrukce				2 742,05				2 742,05		0,00
25	45157311R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku do 65 mm	m3	1,58500	1 917,85		100,00	1,58500	1 917,85	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 210,00000			1,58500	1 917,85		
26	563373030	šterkopisek frakce 0-8	t	3,17000	824,20		100,00	3,17000	824,20	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			260,00000			3,17000	824,20		
8	Trubní vedení				4 043,20				4 043,20		0,00
27	89972111R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šifra 22 cm	m	40,00000	924,00		100,00	40,00000	924,00	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			23,10000			40,00000	924,00		
28	87100991R	Zkoušky funkčnosti identifikačního vodiče	kpl	1,00000	1 320,00		100,00	1,00000	1 320,00	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 320,00000			1,00000	1 320,00		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
29	87100992R	Zkoušky hutnění podsypů, obsypů a násypů	kpl	1,00000	1 500,00		100,00	1,00000	1 500,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 500,00000			1,00000	1 500,00		
30	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	34,00000	299,20		100,00	34,00000	299,20	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			8,80000			34,00000	299,20		
998		Přesun hmot			275,00				275,00		0,00
31	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,05000	275,00		100,00	0,05000	275,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			5 500,00000			0,05000	275,00		
723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod			35 879,49				18 972,49		16 907,00
32	723150804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 76 mm do D 108 mm	m	3,00000	326,70		100,00	3,00000	326,70	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			108,90000			3,00000	326,70		
33	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57 mm, s 2,9 mm	m	1,50000	721,05		100,00	1,50000	721,05	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			480,70000			1,50000	721,05		
34	723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm	m	0,30000	118,14		100,00	0,30000	118,14	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			393,80000			0,30000	118,14		
35	723160204R00	Přípojky k plynoměru G 1", bez ochozu	sou bor	1,00000	1 441,00		100,00	1,00000	1 441,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 441,00000			1,00000	1 441,00		
36	723229102R00	Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2"	sou bor	2,00000	182,60		100,00	2,00000	182,60	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			91,30000			2,00000	182,60		
37	723230802R00	Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada dvojité	sou bor	1,00000	256,30		100,00	1,00000	256,30	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			256,30000			1,00000	256,30		
38	723239104R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 5/4"	kus	1,00000	117,70		100,00	1,00000	117,70	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			117,70000			1,00000	117,70		
39	723261812R00	Montáž plynoměru s odvzdušněním a vyzkoušením PS-2, PS-5 kus	kus	1,00000	244,20		100,00	1,00000	244,20	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			244,20000			1,00000	244,20		
40	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,04700	22,90		100,00	0,04700	22,90	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			487,30000			0,04700	22,90		
41	044002000	Revize plynovodu	sou bor	1,00000	1 980,00		100,00	1,00000	1 980,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 980,00000			1,00000	1 980,00		
42	580506322	Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 100 m	úse k	1,00000	1 320,00		100,00	1,00000	1 320,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 320,00000			1,00000	1 320,00		
43	723111204	Potrubí ocelové závitové černé svařované běžné DN 25	m	2,00000	778,80		100,00	2,00000	778,80	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			778,80000			2,00000	778,80		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			389,40000			2,00000	778,80		
44	72311206	Potrubi ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 40	m	3,00000	1 442,10		100,00	3,00000	1 442,10	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			480,70000			3,00000	1 442,10		
45	72319321R	Tlakoměr 0 - 6 kPa, průměr 100 mm + ventil tlakoměrový M 20x1,5	kpl	2,00000	2 745,60		100,00	2,00000	2 745,60	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 372,80000			2,00000	2 745,60		
46	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	543,40		100,00	1,00000	543,40	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			543,40000			1,00000	543,40		
47	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	1 155,00		100,00	1,00000	1 155,00	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 155,00000			1,00000	1 155,00		
48	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	1 727,00		100,00	1,00000	1 727,00	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			1 727,00000			1,00000	1 727,00		
49	723234321	Regulátor tlaku plynu středotlaký dvoustupňový výkon do 6 m3/hod pro zemní plyn	sou bor	1,00000	3 575,00		0,00	0,00000	0,00	1,00000	3 575,00
50	99872302R	Zednické a stavební přimocce pro plynovod	sou bor	1,00000	3 850,00		100,00	1,00000	3 850,00	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			3 850,00000			1,00000	3 850,00		
51	4056240R	regulátor tlaku zemního plynu středotlaký dvoustupňový maximální průtok 70 m3/h připojení vstup 1", výstup 1"	kus	1,00000	13 332,00		0,00	0,00000	0,00	1,00000	13 332,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			13 332,00000			0,00000	0,00		
783	Dokončovací práce - nátěry				700,70						
52	783614651	Základní antikorozní jednorásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	7,00000	246,40		100,00	7,00000	246,40	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			35,20000			7,00000	246,40		
53	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	7,00000	454,30		100,00	7,00000	454,30	0,00000	0,00
8. 10. 2021		Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021			64,30000			7,00000	454,30		

Celkem

114 816,22

94 909,22

19 907,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.9.2021

Název stavby

OÚ Bernartice I.etapa

JKSO

Název objektu

I. etapa vnitřní plynovod

EČO

Místo

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

08.10.2021

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 24 685,06	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 24 685,06	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Intesta CZ s.r.o., Táborská 2 77, 317 01 Písek
 tel.: 382 243 404, mobil: 777 350 466
 IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

D Celkem bez DPH 24 685,06

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	24 685,06	5 183,86

Cena s DPH 29 868,92

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.9.2021

Stavba: OÚ Bernartice I.etapa

Objekt: I. etapa vnitřní plynovod

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 10. 2021

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	23 472,86	0,00	0,00	0,00	23 472,86
783	Dokončovací práce - nátěry	1 001,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00
	Celkem	24 685,06	0,00	0,00	0,00	24 685,06

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ČERPÁNÍ

Stavba: OÚ Bernartice I.etapa
 Objekt: I. etapa vnitřní plynovod
 Část:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklad
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod										
1	722181213R00	Izolace vodovodního potrubí návieková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 6 mm	m	6,00000	211,20	211,20	100,00	6,00000	211,20	0,00000	0,00
8. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				35,20000		6,00000	211,20		
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod										
2	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek nástěnka na, DN 20	kus	1,00000	306,90	306,90	100,00	1,00000	306,90	0,00000	0,00
8. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				306,90000		1,00000	306,90		
3	723239103R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 1"	kus	1,00000	99,00	99,00	100,00	1,00000	99,00	0,00000	0,00
8. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				99,00000		1,00000	99,00		
4	723239105R00	Montáž plynovodních armatur se dvěma závitů , G 6/4"	kus	1,00000	152,90	152,90	100,00	1,00000	152,90	0,00000	0,00
8. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				152,90000		1,00000	152,90		
5	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	10,00000	77,00	77,00	100,00	10,00000	77,00	0,00000	0,00
8. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				7,70000		10,00000	77,00		
6	988723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,02800	14,26	14,26	100,00	0,02800	14,26	0,00000	0,00
8. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				509,30000		0,02800	14,26		
7	23017001R	Dvoucestný elektromagnetický ventil DN25 přímo ovládaný pro topné plyny	kus	1,00000	3 575,00	3 575,00	100,00	1,00000	3 575,00	0,00000	0,00
8. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				3 575,00000		1,00000	3 575,00		
8	580506322	Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dle do 100 m	úsek	1,00000	1 320,00	1 320,00	100,00	1,00000	1 320,00	0,00000	0,00
8. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				1 320,00000		1,00000	1 320,00		
9	72311204	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 25	m	0,50000	194,70	194,70	100,00	0,50000	194,70	0,00000	0,00
8. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				389,40000		0,50000	194,70		
10	72311206	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé svařované běžné DN 40	m	2,00000	961,40	961,40	100,00	2,00000	961,40	0,00000	0,00
8. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				480,70000		2,00000	961,40		
11	723181013	Potrubí měděné pototvrde spojované lisováním DN 20 ZTI	m	1,00000	438,90	438,90	100,00	1,00000	438,90	0,00000	0,00
8. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				438,90000		1,00000	438,90		
12	723181015	Potrubí měděné pototvrde spojované lisováním DN 32 ZTI	m	8,00000	6 872,80	6 872,80	100,00	8,00000	6 872,80	0,00000	0,00
8. 10. 2021		<i>Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021</i>				859,10000		8,00000	6 872,80		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu celkem	Cena z rozpočtu celkem	Cena jednotková	Realizované %	Výkony	Výkony v Kč	Zůstatek	Zůstatek náklaď
13	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	380,60		100,00	1,00000	380,60	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				380,60000		1,00000	380,60		
14	723231166	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plinoprůtokový vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	1 155,00		100,00	1,00000	1 155,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				1 155,00000		1,00000	1 155,00		
15	99872301R	Upevňovací a nosné prvky plynovodního potrubí do D 50 mm sou bor	bor	1,00000	605,00		100,00	1,00000	605,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				605,00000		1,00000	605,00		
16	99872302R	Zednické a stavební připomoce pro vnitřní plynovod	sou bor	1,00000	4 400,00		100,00	1,00000	4 400,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				4 400,00000		1,00000	4 400,00		
17	4226165R	filtr plynový se závitovým připojením těleso uhlíková ocel PN 6 do 70°C DN40	kus	1,00000	2 919,40		100,00	1,00000	2 919,40	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				2 919,40000		1,00000	2 919,40		
783	18 783614551	Dokončovací práce - nátěry		1 001,00					1 001,00		0,00
		Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	10,00000	352,00		100,00	10,00000	352,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				352,00000		10,00000	352,00		
19	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	10,00000	649,00		100,00	10,00000	649,00	0,00000	0,00
	8. 10. 2021	Faktura za období 1. 9. 2021 - 30. 9. 2021				649,00000		10,00000	649,00		

Celkem

24 685,06

24 685,06

0,00