

Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č.

na dodávku stavby : **OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA Písecká ulice – Bernartice**
podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění
pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení
ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městys Bernartice,**
sídlo: **Náměstí Svobody č.p. 33, 398 43 Bernartice**

Zastoupený: **Souhrada Pavel – starosta**
Fuka Jaromír - místostarosta

IČ: **IC: 00249530**
Telefon: **382585211**
Technický zástupce: **INVEST PK s.r.o., zastoupená:**
Miloš Rozhoň
mobil: 776 533 353

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: **Služby Města Milevska, spol. s r.o.**
Sídlo: **Karlova 1012, 399 01 Milevsko**
Zastoupený: **Vít Král**
IČO: **49061186**
DIČ: **CZ49061186**
Telefon: **382 521 362**
E-mail: **smmil@smmilevsko.cz**
Peněžní ústav: **ČSOB, a.s.**
Číslo účtu: **132064794/0300**
Statutární orgán: **jednatel**

(dále jen zhotovitel)

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1.
2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, §
2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva").

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není
třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: **p. Souhrada Pavel - starosta**
p. Fuka Jaromír - místostarosta
Zhotovitel: **p. Vít Král - jednatel**

Ve věcech odborných:

Objednatel:

p. Souhrada Pavel - starosta
p. Fuka Jaromír - místostarosta

TDI:

INVEST PK s.r.o., zastoupená:
Miloš Rozhoň
mobil: 776 533 353

Zhotovitel: p. Zítek František

Po dobu dodávky stavebních prací bude objednatel na stavbě zastupovat Miloš Rozhoň, který je oprávněn ke všem úkonům týkajících se plnění dodávky. Zástupce objednatel kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí, týkající se

projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

Zástupcem zhotovitele na stavbě je František Zítek, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Název díla : **OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA Písecká ulice – Bernartice**

2.2. Místo : **Písecká ulice – Bernartice**

Předmět díla se mění v jeho rozsahu, který je upřesněn položkovým rozpočtem - příloha tohoto dodatku.

III. ČAS PLNĚNÍ

Beze změn

IV. CENA ZA DÍLO

Dodatek upravuje bod. 4. 2:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

bez DPH 710 192,00 Kč

DPH 149 140,00 Kč (bude účtováno dle platných předpisů v době plnění)

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo s tím, že zhotovitel nemá právo požadovat její zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl.IV,

odst.4.2 může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění podmínek uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II.

4.4. Objednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění.

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

Beze změn

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Beze změn

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

Beze změn

VIII. VADY DÍLA

Beze změn

IX. ZÁRUKA

Beze změn

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

Beze změn

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

Beze změn

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Beze změn

Tento dodatek smlouvy se uzavírá v souladu s ustanovením článku XII. smlouvy.

V Milevsku dne:

za zhotovitele :

Služby Města Milevska, spol. s r.o.
Karlova 1012, 399 01 Milevsko
IČO 49061186 DIČ CZ49061186

Vít Král - jednatel

V Bernarticích dne: 24. 8. 2014

za objednatele:

Souhrada Pavel-starosta,
Fuka Jaromír- místostarosta



Salamander Co.

Zakázka

Oprava chodníků - Písecká ulice, Bernartice

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

Položkový rozpočet - výkaz výměr

Objednatel:

Městys Bernartice
Náměstí Svobody 33
398 43 Bernartice

Zpracovatel výkazu výměr:

Libor Hejpetr
Slaník 47
386 01 Strakonice
mobil: +420 601 578 490

Zpracovatel PD:

Datum PD:03/2015

Archivní číslo rozpočtu: N15/SAL/38

Položkový rozpočet stavby

Stavba: N15-SAL-38 Oprava chodníků - Písecká ulice, Bernartice

Objekt: SO 01 Chodníky

Rozpočet: 01 Stavební práce

Objednatel: Městys Bernartice
Nám.svobody č.p. 33
398 43 Bernartice

IČ: 00249530

DIČ:

Zhotovitel: Služby Města Milevska, spol. s r.o.
Karlova 1012
399 01 Milevsko

IČ: 49061186

DIČ: CZ49061186

Rozpis ceny

Celkem

HSV			710 192,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			710 192,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	710 192,00 CZK

Cena celkem bez DPH **710 192,00 CZK**

v Milevsku dne 14.4.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			493 161,62
8	Trubní vedení	HSV			2 400,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			135 122,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			79 507,88
Cena celkem					710 192,00

Položkový rozpočet

S:	N15-SAL-38	Oprava chodníků - Písecká ulice, Bernartice
O:	SO 01	Chodníky
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	5	Komunikace				493 161,62
2	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm vyrovnání pod nosnou vstvou : 1171,19	m2	1 171,19000 1 171,19000	30,00	35 135,70
3	564231112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 11 cm konstrukční vrstva pod kladecí vrstvou : 1171,19	m2	1 171,19000 1 171,19000	60,00	70 271,40
4	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti 32/63 po zhuštění tloušťky 20 cm případné doplnění dle aktuálního stavu : O této položce bude rozhodnuto v průběhu realizace : 520	m2	520,00000 520,00000	120,00	62 400,00
5	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	580,14000	160,00	92 822,40
6	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	235,06605	185,00	43 487,22
7	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN 10*1,5	m	15,00000 15,00000	350,00	5 250,00
8	592452659R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	258,5727	300,00	77 571,80
9	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	638,1540	150,00	95 723,10
10	5987524	Polymerbetonový žlab - s mřížkou	m	15,00000	700,00	10 500,00
Díl:	8	Trubní vedení				2 400,00
11	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, úprava poklopů kanalizace	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				135 122,50
12	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou záhonové obrubníky : levá strana směr Písek - začátek úseku ve štítě čp. 4 : 138,75 pravá strana směr Písek - začátek úseku před vjezdem do čp. 132 :228,75	m	367,50000 138,75000 228,75000	105,00	38 587,50
13	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15 předpokládaná výměra :40	m	40,00000 40,00000	160,00	6 400,00
14	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 předpokládaná výměna : 40	m	40,00000 40,00000	150,00	6 000,00
15	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 záhonové obrubníky : 367,5*0,2*0,2 silniční obrubníky : 82,5*0,5*0,2 ACO DRAIN : 10*1,5*(0,2*0,1)	m3	23,25000 14,70000 8,25000 0,30000	1 900,00	44 175,00
16	59217510R	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm 82*1,1	kus	90,00000 90,00000	70,00	6 300,00
17	59217599R	Obrubník Best SINEA přírodní 100x10x25 cm 360*1,1	kus	396,00000 396,00000	85,00	33 660,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				79 507,88
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	836,92500	95,00	79 507,88
Celkem						710 192,00

Poznámky uchazeče k zadání