

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: INTESTA CZ s. r. o.

Táborská 2177
397 01 Písek



IČ : 26071894

DIČ : CZ26071894

Zapsána do OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12201

Evidenční číslo daňového dokladu :
(variabilní symbol) :

620200265

Popis dodávky :

Telefon : 382 213 404

Fax :

E-mail : bastyr@intesta.cz

Odběratel: Městys Bernartice

1693

Náměstí svobody 33/15
398 43 Bernartice

IČ : 00249530

DIČ : CZ00249530

Adresát:

Městys Bernartice
Náměstí svobody 33/15
398 43 Bernartice

Příjemce: Městys Bernartice

Náměstí svobody 33/15
398 43 Bernartice

IČ : 00249530

DIČ : CZ00249530

Bank. ústav: Komerční banka, a.s.

Bank. spojení: 78-408010237 / 0100

KS: 0308

Datum splatnosti : 23.12.2020

Datum vystavení daňového dokladu : 23.11.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 30.10.2020

Forma úhrady : Platebním příkazem

Objednávka :

Způsob dopravy :

Zakázka : 30036

Text položky

Cena bez DPH

Sazba DPH

Částka DPH

Celkem s DPH

Dílčí faktura za stavební práce na akci :

"Udržovací práce na Základní škole Bernartice - stavební úpravy vnitřku

jidelny"

za období 1.10.-30.10.2020

711 862,16

21

149 491,05

861 353,21

711 862,16

149 491,05

861 353,21

Zaokrouhlení

-0,21

Fakturace celkem Kč

861 353,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	711 862,16	149 491,05	861 353,21
		711 862,16	149 491,05	861 353,21

PRŮJEDNA : 23.11.2020



Intesta CZ s.r.o.
Táborská 2177, 397 01 Písek
tel. + fax: 382 213 404, tel.: 382 272 835
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ 26071894

0207-11-57

Zaplacen

Vystavil : Ladislav Baštýř

Faktura : 620200265

Strana: 1 / 1

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ souhrnný

Období: 1.-30.10.2020

Název stavby

ZŠ Bernartice

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

04.11.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 777,19	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	271 359,36	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	97 247,67	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	341 477,94	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		711 862,16	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Intesta (4)
... být to lépe je snadné
Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

D Celkem bez DPH 711 862,16

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	711 862,16	149 491,05

Cena s DPH 861 353,21

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

OD SOUHLASIL : 22.11.2020

Miloš Rozhoň

autorizovaný technik pro pozemní stavby
inženýring, kompletní zajištění staveb
Řečice 1, 388 01 Biatná

Mob.: 776 53 33 53, E-mail: rozhon-milos@email.cz
IČ: 46685189, DIČ: CZ6708260636

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.10.2020

Název stavby

ZŠ Bernartice

Název objektu

Stavební úpravy střech nad učebnovým a šatnovým pavilonem

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

04.11.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	133 454,57	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	51 640,28	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	141 548,26	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		326 643,11	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Intesta ④
... bydlet lépe je snadné

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 217/1, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 850 466
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ25071894

D Celkem bez DPH

326 643,12

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	326 643,12	68 595,06

Cena s DPH

395 238,18

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.10.2020

Stavba: ZŠ Bernartice

Objekt: Stavební úpravy střech nad učebnovým a šatnovým pavilonem

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 11. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
006	Úpravy povrchu	3 987,12	0,00	0,00	0,00	3 987,12
009	Ostatní konstrukce a práce	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
021	Silnoproud	55 603,00	0,00	0,00	0,00	55 603,00
099	Přesun hmot HSV	6 360,49	0,00	0,00	0,00	6 360,49
712	Povlakové krytiny	58 612,14	374 367,83	0,00	0,00	432 979,98
713	Izolace tepelné	0,00	53 875,34	0,00	0,00	53 875,34
762	Konstrukce tesařské	31 832,37	0,00	0,00	0,00	31 832,37
764	Konstrukce klempířské	102 744,03	12 750,00	0,00	0,00	115 494,03
765	Krytiny tvrdé	0,00	4 031,79	0,00	0,00	4 031,79
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	11 403,96	11 403,96	0,00	0,00	22 807,92
	Celkem	326 643,11	456 428,92	0,00	0,00	783 072,04

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zůstatek	Zůstatek náklad
	006	Úpravy povrchu						3 987,12		0,00
1	631341161	Doplnění dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 betonem lehkým keramickým tl do 80 mm	m3	0,888	100,00	0,888	4 490,00	3 987,12	0,000	0,00
	009	Ostatní konstrukce a práce						56 100,00		0,00
2	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	510,000	100,00	510,000	45,00	22 950,00	0,000	0,00
3	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	15 300,000	100,00	15 300,000	1,00	15 300,00	0,000	0,00
4	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	510,000	100,00	510,000	35,00	17 850,00	0,000	0,00
	021	Silnoproud						55 603,00		0,00
5	021001	D+m hromosvodu	sada	1,000	100,00	1,000	51 353,00	51 353,00	0,000	0,00
6	021002	Demontáž hromosvodu - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	100,00	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00
7	021003	D+m chránička topného kabelu , plastová prům. 50 mm + protažení topného kabelu	m	15,000	100,00	15,000	150,00	2 250,00	0,000	0,00
	099	Přesun hmot HSV						6 360,49		0,00
8	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	8,305	100,00	8,305	300,00	2 491,50	0,000	0,00
9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,305	100,00	8,305	150,00	1 245,75	0,000	0,00
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	116,270	100,00	116,270	5,00	581,35	0,000	0,00
11	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,135	100,00	0,135	250,00	33,75	0,000	0,00
12	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,584	100,00	1,584	200,00	316,80	0,000	0,00
13	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	6,586	100,00	6,586	200,00	1 317,20	0,000	0,00
14	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,243	100,00	1,243	301,00	374,14	0,000	0,00
	712	Povlakové krytiny						58 612,14		0,00
15	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,053	100,00	0,053	50 300,00	2 665,90	0,000	0,00
16	28322000	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	219,750	100,00	0,000	280,00	0,00	0,000	0,00
17	28322012	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	540,000	100,00	0,000	225,00	0,00	0,000	0,00
18	28322058	folie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm	m2	39,000	100,00	0,000	170,00	0,00	0,000	0,00
19	59051324	hmoždinka ETA zatlučkací s kovovým trnem 8x60x75mm	kus	675,000	100,00	0,000	7,00	0,00	0,000	0,00
20	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s - jemnozrnným minerálním posypem	m2	204,125	100,00	204,125	115,00	23 474,38	0,000	0,00

45	59660212	Odvětrávací komínek D 100 mm PVC		kus	5,000	100,00	0,000	326,00	0,00	0,000	0,00
46	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání		kus	5,000	100,00	0,000	200,00	0,00	0,000	0,00
47	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m		%	5,330	100,00	0,000	263,00	0,00	0,000	0,00
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							11 403,96		0,00
48	07	Zařízení staveniště		%	3,000	100,00	1,500	7 602,64	11 403,96	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.10.2020

Název stavby

ZŠ Bernartice

JKSO

Název objektu

Stavební úpravy vnitřku jídelny

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

04.11.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 250,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	29 216,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		31 466,80	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Intesta (4)

... bydlí lépe se snaží

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 456
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

D Celkem bez DPH

31 466,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	31 466,80	6 608,03

Cena s DPH

38 074,83

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.10.2020

Stavba: ZŠ Bernartice

Objekt: Stavební úpravy vnitřku jídelny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 11. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
006	Úpravy povrchu	0,00	14 735,74	0,00	0,00	14 735,74
009	Ostatní konstrukce a práce	0,00	18 945,84	0,00	0,00	18 945,84
021	Silnoproud	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
099	Přesun hmot HSV	0,00	11 800,05	0,00	0,00	11 800,05
725	Zařizovací předměty	0,00	32 579,00	0,00	0,00	32 579,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	1 529,44	0,00	1 529,44
765	Krytiny tvrdé	0,00	0,00	12 504,96	0,00	12 504,96
766	Konstrukce truhlářské	25 106,80	13 904,00	0,00	0,00	39 010,80
771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	22 729,75	0,00	22 729,75
776	Podlahy povlakové	0,00	205 556,70	0,00	0,00	205 556,70
781	Obklady keramické	6 360,00	7 830,00	0,00	0,00	14 190,00

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
784	Malby	0,00	19 494,00	0,00	0,00	19 494,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	11 972,28	0,00	0,00	11 972,28
	Celkem	31 466,80	342 817,61	36 764,15	0,00	411 048,56

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zůstatek	Zůstatek náklad
	006	Úpravy povrchu						0,00		0,00
1	611325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve střepech šířky do 300 mm	m2	0,880	100,00	0,000	873,00	0,00	0,000	0,00
2	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,280	100,00	0,000	730,00	0,00	0,000	0,00
3	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	58,300	100,00	0,000	164,00	0,00	0,000	0,00
4	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,815	100,00	0,000	4 260,00	0,00	0,000	0,00
	009	Ostatní konstrukce a práce						0,00		0,00
5	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,000	100,00	0,000	48,10	0,00	0,000	0,00
6	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,200	100,00	0,000	113,00	0,00	0,000	0,00
7	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	162,900	100,00	0,000	64,10	0,00	0,000	0,00
8	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	58,300	100,00	0,000	30,50	0,00	0,000	0,00
9	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	6,000	100,00	0,000	224,00	0,00	0,000	0,00
10	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	20,000	100,00	0,000	93,50	0,00	0,000	0,00
	021	Silnoproud						0,00		0,00
11	02021001	D+m opravy elektroinstalace	sada	1,000	100,00	0,000	6 000,00	0,00	0,000	0,00
	099	Přesun hmot HSV						0,00		0,00
12	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	12,076	100,00	0,000	300,00	0,00	0,000	0,00
13	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,076	100,00	0,000	234,00	0,00	0,000	0,00
14	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	169,064	100,00	0,000	10,20	0,00	0,000	0,00
15	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	12,076	100,00	0,000	250,00	0,00	0,000	0,00
16	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,020	100,00	0,000	301,00	0,00	0,000	0,00
	725	Zařizovací předměty						0,00		0,00
17	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	100,00	0,000	131,00	0,00	0,000	0,00
18	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	100,00	0,000	3 810,00	0,00	0,000	0,00
19	725810812	Demontáž ventilů výtokových stojánkových	kus	5,000	100,00	0,000	44,80	0,00	0,000	0,00
20	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	5,000	100,00	0,000	2 530,00	0,00	0,000	0,00
	762	Konstrukce tesařské						0,00		1 529,44
21	60514103	Řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,112	0,00	0,000	6 070,00	0,00	0,112	679,84
22	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	14,400	0,00	0,000	59,00	0,00	14,400	849,60

[illegible]

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.10.2020

Název stavby

ZŠ Bernartice

JKSO

Název objektu

Oprava střechy a fasády jídelny

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

04.11.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	135 406,98	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	38 080,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	143 501,29	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		316 988,27	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Intesta (4)

... bydlet lépe je snadné

Intesta CZ s.r.o., Tábořská 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
IČO: 260 71 894, DIČ: CZ26071894

D Celkem bez DPH

316 988,27

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	316 988,27	66 567,54

Cena s DPH

383 555,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.10.2020

Stavba: ZŠ Bernartice
Objekt: Oprava střechy a fasády jídelny

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 4. 11. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
006	Úpravy povrchu	19 363,50	0,00	0,00	0,00	19 363,50
009	Ostatní konstrukce a práce	69 300,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00
021	Silnoproud	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
099	Přesun hmot HSV	5 138,82	0,00	0,00	0,00	5 138,82
712	Povlakové krytiny	0,00	319 962,27	0,00	0,00	319 962,27
762	Konstrukce tesařské	36 108,36	0,00	0,00	0,00	36 108,36
764	Konstrukce klempířské	65 132,93	19 040,00	0,00	0,00	84 172,93
765	Krytiny tvrdé	0,00	11 080,72	0,00	0,00	11 080,72
783	Nátěry	80 340,00	0,00	0,00	0,00	80 340,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	6 604,66	13 209,32	0,00	0,00	19 813,98
	Celkem	316 988,27	363 292,31	0,00	0,00	680 280,58

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zůstatek	Zůstatek náklad
	006	Úpravy povrchu						19 363,50		0,00
1	621325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 10%	m2	80,000	100,00	80,000	53,40	4 272,00	0,000	0,00
2	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	31,000	100,00	31,000	46,50	1 441,50	0,000	0,00
3	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	390,000	100,00	390,000	35,00	13 650,00	0,000	0,00
	009	Ostatní konstrukce a práce						69 300,00		0,00
4	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	660,000	100,00	660,000	40,00	26 400,00	0,000	0,00
5	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	19 800,000	100,00	19 800,000	1,00	19 800,00	0,000	0,00
6	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	660,000	100,00	660,000	35,00	23 100,00	0,000	0,00
	021	Silnoproud						35 000,00		0,00
7	021001	D+m hromosvodu	sada	1,000	100,00	1,000	33 500,00	33 500,00	0,000	0,00
8	021002	Demontáž hromosvodu - vč.odvozu a likvidace	sada	1,000	100,00	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000	0,00
	099	Přesun hmot HSV						5 138,82		0,00
9	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	6,960	100,00	6,960	300,00	2 088,00	0,000	0,00
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,960	100,00	6,960	150,00	1 044,00	0,000	0,00
11	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	97,440	100,00	97,440	5,00	487,20	0,000	0,00
12	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	1,760	100,00	1,760	200,00	352,00	0,000	0,00
13	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	5,200	100,00	5,200	200,00	1 040,00	0,000	0,00
14	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,424	100,00	0,424	301,00	127,62	0,000	0,00
	712	Povlakové krytiny						0,00		0,00
15	28322000	fólie hydroizolační střešní mpVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	7,800	100,00	0,000	280,00	0,00	0,000	0,00
16	28322012	fólie hydroizolační střešní mpVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	636,000	100,00	0,000	225,00	0,00	0,000	0,00
17	28322058	fólie hydroizolační střešní mpVC nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm	m2	28,600	100,00	0,000	340,00	0,00	0,000	0,00
18	59051324	hmoždinka ETA zatluokací s kovovým trnem 8x60x75mm	kus	819,000	100,00	0,000	4,60	0,00	0,000	0,00
19	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	598,000	100,00	0,000	28,75	0,00	0,000	0,00
20	712300832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° fólii položenou volně s přilepením	m2	520,000	100,00	0,000	20,00	0,00	0,000	0,00
21	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólii položenou volně s přilepením spojů	m2	530,000	100,00	0,000	170,00	0,00	0,000	0,00

22 712363104	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce	kus	780,000	100,00	0,000	7,00	0,00	0,000	0,00
23 712363113	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí talířové hmoždinky pruhem natavené fólie	kus	780,000	100,00	0,000	7,00	0,00	0,000	0,00
24 712363116	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 500 mm	kus	22,000	100,00	0,000	287,50	0,00	0,000	0,00
25 712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	520,000	100,00	0,000	25,00	0,00	0,000	0,00
26 998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,150	100,00	0,000	4 206,15	0,00	0,000	0,00
762	Konstrukce tesařské						36 108,36		0,00
27 762341932	Výřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivé do 4 m2	m	200,000	100,00	200,000	80,00	16 000,00	0,000	0,00
28 762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivé do 4 m2	m2	52,000	100,00	52,000	350,00	18 200,00	0,000	0,00
29 998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	100,00	5,580	342,00	1 908,36	0,000	0,00
764	Konstrukce klempířské						65 132,93		0,00
30 13880001	okapnice široká z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 150mm	m	112,000	100,00	112,000	170,00	19 040,00	0,000	0,00
31 13880002	okapnice široká z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 200mm	m	112,000	100,00	112,000	170,00	19 040,00	0,000	0,00
32 764021421	Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	112,000	100,00	0,000	170,00	0,00	0,000	0,00
33 764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	224,000	100,00	224,000	115,00	25 760,00	0,000	0,00
34 998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560	100,00	1,560	828,80	1 292,93	0,000	0,00
765	Krytiny tvrdé						0,00		0,00
35 59660212	Odvětrávací komíněk D 100 mm PVC	kus	20,000	100,00	0,000	326,00	0,00	0,000	0,00
36 765115202	Montáž nástavce pro odvětrání	kus	20,000	100,00	0,000	200,00	0,00	0,000	0,00
37 998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,330	100,00	0,000	105,20	0,00	0,000	0,00
783	Nátěry						80 340,00		0,00
38 783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	390,000	100,00	390,000	22,00	8 580,00	0,000	0,00
39 783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně čtenosti 1 a 2	m2	390,000	100,00	390,000	184,00	71 760,00	0,000	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						6 604,66		0,00
40 07	Zařízení staveniště	%	3,000	100,00	1,000	6 604,66	6 604,66	0,000	0,00

KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.-30.10.2020

Název stavby

ZŠ Bernartice

JKSO

Název objektu

Stavební úpravy vnitřku jídelny - k dodatku č.1

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

04.11.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 777,37	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 497,81	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 277,39	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	27 211,59	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		36 764,16	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Intesta (4)

...udělat lépe je snadné

Intesta CZ s.r.o., Tupá 2177, 397 01 Písek
tel.: 382 213 404, mobil: 777 350 466
IČO: 266 71 894, DIČ: CZ26071894

D Celkem bez DPH

36 764,16

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	36 764,16	7 720,47

Cena s DPH

44 484,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPLISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-30.10.2020

Stavba: ZŠ Bernartice

Objekt: Stavební úpravy vnitřku jídelny - k dodatku č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 11. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	4 275,18	0,00	0,00	0,00	4 275,18
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 275,18	0,00	0,00	0,00	4 275,18
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	-1 529,44	0,00	-1 529,44
765	Krytiny tvrdé	0,00	0,00	-12 504,96	0,00	-12 504,96
771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,00	-22 729,75	0,00	-22 729,75
776	Podlahy povlakové	32 488,98	0,00	0,00	0,00	32 488,98
	Celkem	36 764,16	0,00	-36 764,15	0,00	0,01

Čp	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	% čerp.	Výkon	J. cena indexovaná	Cena celkem	Zůstatek	Zůstatek náklad
	HSV	Práce a dodávky HSV						4 275,18		0,00
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						4 275,18		0,00
1	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn sádrovým tmelem tl do 2 mm	m2	26,390	100,00	26,390	162,00	4 275,18	0,000	0,00
	762	Konstrukce tesařské						0,00		-1 529,44
2	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	-0,112	0,00	0,000	6 070,00	0,00	-0,112	-679,84
3	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	-14,400	0,00	0,000	59,00	0,00	-14,400	-849,60
	765	Krytiny tvrdé						0,00		-12 504,96
4	59155229	deska cementovláknitá interiérová protipožární se zvukovým útlumem tl 12mm	m2	-15,552	0,00	0,000	480,00	0,00	-15,552	-7 464,96
5	765231001	Montáž obkladu stěn vláknocementovou krytinou skládanou z pravoúhlých formátů počtu do 10ks/m2	m2	-14,400	0,00	0,000	350,00	0,00	-14,400	-5 040,00
	771	Podlahy z dlaždic						0,00		-22 729,75
6	59761280	sokl s položíbkem-dlažba keramická silnutá hladká do interiéru i exteriéru 300x85mm	kus	-202,010	0,00	0,000	75,00	0,00	-202,010	-15 150,75
7	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	-58,300	0,00	0,000	130,00	0,00	-58,300	-7 579,00
	776	Podlahy povlakové						32 488,98		0,00
8	776411112	Montáž obvodových soklů vytahovaných včetně lišty výšky do 100 mm	m	58,300	100,00	58,300	302,00	17 606,60	0,000	0,00
9	776521111	Lepení pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m včetně dodávky materiálu a systémových lišt	m2	26,390	100,00	26,390	563,94	14 882,38	0,000	0,00