
                          Reno Šumava stavby s.r.o.

                          Pražská 326

                          384 22 Vlachovo Březí

Harmonogram prací

Propustek na silnici II/105 u obce Bilinka

měsíc 4.
Zkrácený název                                                                                     týden 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Převzetí staveniště X
Přípravné práce, zřízení zařízení staveniště, zřízení DIO X
Provizorní zatrubnění levé části, provizorní rozšíření, provedení pažení X
Podskružení stávající levé části NK X
Odklon dopravy na levou polovinu mostu X
Odstranění vozovkového souvrství, výkopové práce X X
Odstranění zábradlí a římsy X
Demolice části NK a částečně SS X X
Zemní práce pro založení propustku, provedení betonového prahu X X
ŠP podsyp, osazení tubosideru X
Obetonování tubosideru, provedení zásypů X X
Zpevnění čela propustku X X
Vozovka na pravé části komunikace X X
Převedení dopravy na pravou polovinu mostu X
Odstranění provizorní komunikace a zatrubnění X
Odstranění vozovkového souvrství, výkopové práce X
Odstranění zábradlí a římsy X
Demolice části NK a částečně SS X
Zemní práce pro založení propustku a úhlové zdi X X
Založení úhlové zdi X X
ŠP podsyp, osazení tubosideru X
Vybudování dříku zdi čela propustku X X
Obetonování tubosideru mezi původními opěrami, provedení zásypů X X
Betonáž římsy X X
Odstranění pažení X
Vozovka na levé části komunikace X X
Osazení záchytného systému X
Úprava terénu okolo propustku, zpevnění okolo mostu X X
Dokončovací práce a uvedení staveniště do původního stavu X X X
Ukončení dopravních omezení, odstranění DIO X
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Uzavírka levé části mostu X X X X X X X X X X X X
Uzavírka pravé části mostu X X X X X X X X X X

Termín realizace stavebních prací: 149 dní

Zahájení: 25.4.2024

Ukončení: 20.9.2024


