



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



"REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ"

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO OBJEDNATELE:

Č. ZHOTOVITELE: 73/2015

který dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl.
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění účastníci:

MĚSTYS BERNARTICE
NÁMĚSTÍ SVOBODY 33
398 43 BERNARTICE

Kód obce: 549266
IČO: 00249530
DIČ: CZ00249530
bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna a.s., 641532349/0800
tel: 382 585 211
e-mail: starosta.ou@bernartice.cz

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA OBJEDNATELE JE OPRÁVNĚN:

P. PAVEL SOUHRADA – STAROSTA MĚSTYSE

dále jen **objednatel** na straně jedné

A

VIALIT SOBĚSLAV SPOL. S R.O.
NA ŠVADLAČKÁCH 478/II
392 01 SOBĚSLAV

ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V Č. BUDĚJOVICÍCH V ODD. C, VLOŽCE Č. 852.

IČO: 14504456
DIČ: CZ14504456
bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka Tábor, 120843-301/0100
tel.: 381 503 221, 731 541 750
e-mail: vialit.sobeslav@volny.cz

KE SMLUVNÍMU JEDNÁNÍ ZA ZHOTOVITELE JE OPRÁVNĚN:

ING. KAREL VALENTA - JEDNATEL SPOLEČNOSTI

dále jen **zhotovitel** na straně druhé

Předmětem dodatku č.1 smlouvy je dílo/projekt: **Rekonstrukce místních komunikací (Registrační číslo projektu: CZ.1.14./1.5.00/35.03358).**



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



"REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ"

Tímto dodatkem se mění bod III. smlouvy (cena díla) takto:

III.

Cena díla a její splatnost

1. Cena díla je stanovena po započtení méněprací takto.

Celková cena za zhotovení díla činí (v Kč):

	Cena z nabídky	Méněpráce	Cena celkem po započtení méněprací
Celkem bez DPH	3 270 266,60,-	-31 056,50,-	3 239 210,-
DPH 21%	686 756,00,-	-6 521,90,-	680 234,-
Cena celkem včetně DPH	3 957 022,60,-	-37 578,40,-	3 919 444,-

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č.1 smlouvy je vypracován v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jeho obsahem a na důkaz svého souhlasu ho podepisují.


V ostatních bodech se původní smlouva o dílo nemění.

V Bernarticích dne 28.8.2015

V Soběslavi dne 28.8.2015

Objednatel

Zhotovitel



Pavel Souhrada
Starosta městyse

Vialit Soběslav spol. s r. o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
ICO:14504456 DIČ:CZ 14504456

Ing. Karel Valenta
Jednatel společnosti

MĚNĚPRÁCE - Položkový rozpočet

Stavba: Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice

Stavba : Objekt :		<i>Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice</i> <i>SO 01 - Jestřebice</i>				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9	5 569 82-1111.R00	Komunikace Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 8 cm	m2	261,60	67,00	17 527,20
<i>Celkem za</i>		<i>5 Komunikace</i>				<i>17 527,20</i>

Stavba : Objekt :		<i>Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice</i> <i>SO 02 - Jestřebice</i>				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9	5 569 82-1111.R00	Komunikace Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 8 cm	m2	103,23	67,00	6 916,41
<i>Celkem za</i>		<i>5 Komunikace</i>				<i>6 916,41</i>

Stavba : Objekt :		<i>Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice</i> <i>SO 03 - Jestřebice</i>				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9	5 569 82-1111.R00	Komunikace Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 8 cm	m2	26,33	67,00	1 764,11
<i>Celkem za</i>		<i>5 Komunikace</i>				<i>1 764,11</i>

Stavba : Objekt :		<i>Rekonstrukce MK v k.ú. Jestřebice a Bernartice</i> <i>SO 04 - Jestřebice</i>				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9	5 569 82-1111.R00	Komunikace Zpevnění krajnic šterkodrtí tloušťky 8 cm	m2	72,37	67,00	4 848,79
<i>Celkem za</i>		<i>5 Komunikace</i>				<i>4 848,79</i>

MĚNĚPRÁCE CELKEM 31 056,5

MĚNĚPRÁCE bez DPH 31 056,5
 DPH 6 521,9
 MĚNĚPRÁCE s DPH 37 578,4

ROZPOČET v SoD Z NABÍDKY

bez DPH 3270266,6
 DPH 686756,0
 s DPH 3957022,6

ROZPOČET pro DODATEK č.1 SoD po započtení MĚNĚPRACÍ

bez DPH 3 239 210
 DPH 680 234
 s DPH 3 919 444

ODSOUDASIL : TA I



Vialit Soběslav spol. s r.o.
 Na Švadlačkách 478/II
 392 01 Soběslav
 IČO:14504456 DIČ:CZ 14504

