

**DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO
č.10/2020**

na realizaci stavby: **Bernartice - chodníky Bechyňská ulice**
Projekt bude spolufinancován ze státního rozpočtu ČR – z prostředků SFDI.

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	Městys Bernartice
sídlo:	Nám. Svobody 33, 398 43 Bernartice
Statutární zástupce:	Pavel Souhrada, starosta
IČ:	00249530
Telefon:	724 180 242
Peněžní ústav:	ČESKÁ SPOŘITELNA a.s., ČNB
Číslo účtu:	641532349/0800 , 94-717271/0710
Technický zástupce:	Pavel Souhrada, starosta Miloš Rozhoň TDI (PL INVEST s.r.o.)

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:	PROMO REAL GROUP s.r.o.
Zastoupený:	Radek Maršálek
IČO:	29093236
DIČ:	CZ29093236
Telefon:	733 514 946
E-mail:	promoreal@seznam.cz
Peněžní ústav:	ČESKÁ SPOŘITELNA
Číslo účtu:	4179089399/0800
Statutární orgán:	Radek Maršálek

(dále jen zhotovitel)

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1.1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu § 2586/1, § 2587 a § 2586/2 a následně uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen "dodatek smlouvy").

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Tímto dodatkem smlouvy se s ohledem na skutečnosti zjištěné při provádění/realizaci díla mění bod IV.
Cena za dílo
na akci „**Bernartice chodníky Bechyňská ulice**
ISPROFOND: 5317510086

takto:

IV. CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě započtení víceprací a méněprací, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy. Způsob stanovení cen víceprací a méněprací a jejich výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla na základě započtení víceprací a méněprací činí:

	Cena díla dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena za dílo celkem po započtení víceprací a méněprací
Celkem bez DPH	5 380 581,62 Kč	180 942,- Kč	303 849,- Kč	5 257 674,62,- Kč
DPH 21 %	1 129 922,14 Kč	37 998,- Kč	63 808,- Kč	1 104 112,14,- Kč
Cena celkem včetně DPH	6 510 503,76 Kč	218 940,- Kč	367 657,- Kč	6 361 786,76,- Kč

(slovy:) šestmilionůřistašedesátjednatísícsedmsetosmdesátšestkorunsedmdesátšesthaléřů

	Cena díla dle SOD uznatelné	Cena díla dle SOD neuznatelné
Celkem včetně DPH	5 335 892,99 Kč	1 174 610,77,- Kč
Dodatek č.1	-67 400,00 Kč	-81 317,00,- Kč
Cena konečná s DPH	5 268 492,99 Kč	1 093 293,77,- Kč

ZÁVĚRAČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č.1 smlouvy je vypracován v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 smlouvy odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jeho obsahem a na důkaz svého souhlasu ho podepisují.

V ostatních bodech se původní Smlouva o dílo nemění.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Plzni dne: 30.10.2020

V Bernarticích dne: 30.10.2020

za zhotovitele :

za objednatele:

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Božkovské nám. 17/21 | 326 00 Plzeň
IČ: 250 93 233 | E.O.: CZ 250 93 233
Tel: +420 733 51 570

Radek Maršálek, jednatel společnosti
PROMO REAL GROUP s.r.o.



Pavel Souhrada, starosta
Městys Bernartice

Rekapitulace ZL

Zakázka

Číslo zakázky	SV20_11/03
Zakázka	Bernartice, chodníky Bechyňská ulice
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:			
Bernartice, chodníky Bechyňská ulice			
	Popis	Cena	Cena s DPH
	Bernartice, chodníky Bechyňská ulice - Neuznatelné náklady_ZL č. 1	- 67 204	- 81 317
	Bernartice, chodníky Bechyňská ulice - Uznatelné náklady_ZL č. 1	- 55 703	- 67 400
Celkem (bez DPH)		- 122 907	
DPH 21%		- 25 810	
Celkem (včetně DPH)		- 148 717	

Bernartice, chodníky Bechyňská ulice - Odpočty nákladů

	Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
	Bernartice, chodníky Bechyňská ulice - Neuznatelné náklady_ZL č. 1	- 103 399	- 21 714	- 125 113
	Bernartice, chodníky Bechyňská ulice - Uznatelné náklady_ZL č. 1	- 200 450	- 42 095	- 242 545
Celkem (bez DPH)		- 303 849		
DPH 21%		- 63 808		
Celkem (včetně DPH)		- 367 657		

Bernartice, chodníky Bechyňská ulice - Přípočty nákladů

	Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
	Bernartice, chodníky Bechyňská ulice - Neuznatelné náklady_ZL č. 1	36 195	7 601	43 796
	Bernartice, chodníky Bechyňská ulice - Uznatelné náklady_ZL č. 1	144 747	30 397	175 144
Celkem (bez DPH)		180 942		
DPH 21%		37 998		
Celkem (včetně DPH)		218 940		


ODSOUDYASIL JDI

Miloš Rozhoň
 autorizovaný technik pro pozemní stavby
 inženýring, kompletní zajištění staveb
 Páříčice 1, 388 01 Blatná
 IČO: 776 53 33 53, E-mail: rozhoň.milos@email.cz
 IČ: 466651891, DIČ: CZ6705260539



PROMO REAL GROUP s.r.o.

Proškovské nám. 17/21 | 326 00 Pízeň
 IČ: 257 83 236 | DIČ: CZ 250 93 233



Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	SV20_11/03
Zakázka	Bernartice, chodníky Bechyňská ulice - Neuznatelné náklady_ZL č. 1
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Božkovské nám. 17/21 | 326 00 Pízeň

IČ: 250 93 238 | DIČ: CZ 250 93 238

Telefon: +420 326 700 514 | E-mail: info@promo-real.cz

Zakázka:

Bernartice, chodníky Bechyňská ulice - Neuznatelné náklady_ZL č. 1

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Odpočty	- 103 399	- 21 714	- 125 113
005: Komunikace	- 99 868	- 20 972	- 120 840
009: Ostatní konstrukce a práce	- 3 531	- 742	- 4 273
SO_02: Přípočty	36 195	7 601	43 796
009: Ostatní konstrukce a práce	36 195	7 601	43 796
Celkem (bez DPH)	- 67 204		
DPH	- 14 113		
DPH 21 % ze základny: -67 204	- 14 113		
Celkem (včetně DPH)	- 81 317		

Poř. Kód	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
----------	----	-----------------	------------	------	-----------	-----	------------

SO_01: Odpočty

005: Komunikace							
1.	564851111	Podklad ze šterkoditě ŠD tl 150 mm 40-326,7	m2	- 146,0	115,00	21	- 21 714
				- 146,0			- 125 113
2.	564861111	Podklad ze šterkoditě ŠD tl 200 mm 40-326,7	m2	- 286,7	147,00	21	- 20 972
				- 286,7			- 120 840
3.	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	- 47,667	330,00	21	- 8 526
				- 47,667			- 50 995
4.	573111111	Posítk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	- 47,667	15,00	21	- 3 303
				- 47,667			- 19 033
5.	573211111	Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	- 18,833	15,00	21	- 150
				- 18,833			- 865
6.	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	- 18,833	230,00	21	- 59
				- 18,833			- 342
7.	592450005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná -38+1,01	m2	- 38,38	300,00	21	- 910
				- 38,38			- 5 241
8.	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	- 38,0	220,00	21	- 2 418
				- 38,0			- 13 932
							- 10 116

009: Ostatní konstrukce a práce

9.	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm -11+1,01	m	- 11,11	100,00	21	- 742
				- 11,11			- 4 273
10.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 11,0	220,00	21	- 2 333
				- 11,0			- 1 344
							- 508
							- 2 928

SO_02: Přípočty

009: Ostatní konstrukce a práce							
11.	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm 23,7+1,01	m	23,937	50,00	21	7 601
				23,937			7 601
12.	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm 90+1,01 Přepočet na celé kusy; 91-90,90 0,1	m	91,0	132,99	21	2 541
				90,9			14 644
13.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	90,0	207,00	21	3 912
				90,0			22 542
14.	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	23,7	180,00	21	896
				23,7			5 162

PROMO REAL GROUP s.r.o.
 Běčkovské nám. 17/21 | 326 00 Plzeň
 IČ: 250 99 886 | DIČ: CZ 250 99 886
 Tel: +420 377 100 000

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	SV20_11/03
Zakázka	Bernartice, chodníky Bechyňská ulice - Uznatelné náklady
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

PROMO REAL GROUP s.r.o.

Božkovské nám. 17/21, 326 00 Pízeň
IČ: 260 36 265, DIČ: CZ 260 36 265

Telefon: 378 22 00 00, E-mail: info@prg.cz

Zakázka:

Bernartice, chodníky Bechyňská ulice - Uznatelné náklady

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Odpočty	- 200 450	- 42 095	- 242 545
003: Svislé konstrukce	- 141 950	- 29 810	- 171 760
008: Trubní vedení	- 58 500	- 12 285	- 70 785
SO_02: Připočty	144 747	30 397	175 144
003: Svislé konstrukce	120 981	25 406	146 388
711: Izolace proti vodě	23 766	4 991	28 757
Celkem (bez DPH)	- 55 703		
DPH	- 11 698		
DPH 21 % ze základny: -55 703	- 11 698		
Celkem (včetně DPH)	- 67 400		

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
----------	-------	----	-----------------	------------	------	-----------	-----	------------

SO_01: Odpočty

003: Svislé konstrukce								
1.	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	- 50,0	550,00	21	- 5 775	- 242 545
2.	59227013	rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 100mm	m	- 43,7	1 000,00	21	- 9 177	- 171 760
3.	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	- 450,0	135,00	21	- 12 758	- 33 275
4.	R05	Posun stožáru VO	kus	- 1,0	5 000,00	21	- 1 050	- 52 877
5.	R106	Zrušení stožáru VO s odpojením el. kabelu a spojkou	kus	- 1,0	5 000,00	21	- 1 050	- 73 508
								- 6 050
								- 6 050

008: Trubní vedení

6.	R17	nápojení potrubí do kanalizace - sedlovou tvarovkou	kus	- 9,0	6 500,00	21	- 12 285	- 70 785
								- 70 785

SO_02: Přípočty

003: Svislé konstrukce								
7.	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	26,29	365,00	21	2 015	30 397
		Palisády v. 400 mm; 26,29						144 747
								175 144
8.	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	50,0	550,00	21	5 775	30 397
		Palisády v. 1000 mm; 50						120 981
								146 388
9.	59228407	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm	kus	239,0	39,40	21	1 977	30 397
10.	59228410	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm	kus	309,0	241,00	21	15 638	175 144

711: Izolace proti vodě

11.	28323010	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	107,1	120,00	21	2 699	4 991
-----	----------	---	----	-------	--------	----	-------	-------

		Izolace za palisády						23 766
		v. 400 mm; 30*0,4	12,0					12 852
		v. 600 mm; 80*0,6	48,0					2 699
		v. 1000 mm; 42*1	42,0					4 991
		=	102,0					28 757
		Material + prořez 5%						15 551
		(102*1,05)-102						
		=						

12.	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	102,0	107,00	21	2 292	13 206
-----	-----------	---	----	-------	--------	----	-------	--------

		Izolace za palisády						
		v. 400 mm; 30*0,4	12,0					
		v. 600 mm; 80*0,6	48,0					
		v. 1000 mm; 42*1	42,0					

PROMO REAL GROUP s.r.o.
 Dožkovské nám. 1721 | 325 00 Plzeň
 IČ: 250 03 003 | DIČ: CZ250 03 003
 tel: +420 376 00 000

